

REPUBLIQUE RWANDAISE MINISTERE DES FINANCES

SERVICE DE L'INSPECTION GENERALE DES FINANCES

Rapport de contrôle de gestion du Projet Forêt NYUNGWE/KARENGERA (UGZ4)




Table de Matière

| | 100 | Page |
|----------------|--|------|
| TITRE I. | Synthèse de contrôle de gestion de l'Unité de gestion zone 4 dénommée Projet Forêt Nyungwe/Karengera | |
| CHAPITR | E I.: Conclusion | 1 |
| | E II: Résultats comptables et financiers | 2 |
| TITRE II. | | _ |
| 111111 110 | Rapport de contrôle de gestion de l'Unité de Gestion Zone 4 dénommée Projet Forêt Nyungwe/ | |
| CUADIMO | Karengera | 1 |
| CHAPITR | E I. INTRODUCTION | 1 |
| | Historique de l'UGZ4 | 2 |
| | Réalisations comparées aux objectifs | 3 |
| TITRE III. | Diagnostic de la Gestion du Projet | 8 |
| 3.2.1. | La gestion du Financement | 9 |
| 3.2.2. | La gestion des Stocks | 11 |
| 3.2.3. 3.3. | Conclusions et Recommandations | 14 |
| | Gestion du Personnel | 14 |
| TITRE IV. | Contrôle des opérations | 19 |
| 4.1. | Contrôle de caisse et les éléments y afférents | 19 |
| 4.2. | Contrôle de comptes banques et tous les éléments y afférents | 26 |
| 4.3. | Contrôle de Stocks et de tous les éléments y | 20 |
| | afférents | 28 |
| TITRE V. | Recommandations Générales | 49 |
| 5.1. | Tableau de Financement sur la période allant du | |
| | ter Novembre 1990 au 31 Novembre 1991 | 50 |
| 5.2. | Recommandations issues de l'analyse de ce tableau | 52 |
| ANNEXES: Ann | exe 1 | 53 |
| Ann | exe 2 | 57 |
| Ann | exe 3 | 58 |
| Ann | exe 4 | 59 |
| Ann | exe 5 | 60 |
| Ann | exe 6 | 61 |

engavy skár- teľma se ersky

"Anthes"

The state of the s grade value of the

.... 3KDefast

, job ...

- 6 E a.

...

.

. 7

٧...

The Many Control of the Control of t Township of the state of the st , CORROLL OF REGISARY ************ and the set was a section of the PIT me gion englis in Mai The History of the Cartill farot Lab Letter ville in the mepost of mitters in Conclusions of Language Gesti ou de Paparen. - Practice ASD OF Starts rátata a Hitera edustriance of the enterance in the ES Problem to a 1 ne de de l'Arma La Relation er emmisser i en J. . a maid on the life. e in a state of a second the problement is a new all a maidsburgers out ie in the second second

to an income the second of the second of

Synthèse du contrôle de gestion de l'Unité de Gestion zone 4 dénommée Projet Forêt NYUNGWE/KARENGERA

I CONCLUSION

L'unité de gestion de la zone 4 de la forêt de Nyungwe souffre principalement de la mauvaise organisation interne caractérisée par une forte rotation du personnel. Sur le plan comptable et financier, l'on ne peut parler d'une bonne gestion dans un système comptable où la comptabilité des stocks est mal tenue; où le gestionnaire accumule les fonctions d'établir les bons de commande, approuver les factures et procéder à leur règlement définitif en même temps qu'il dispose de toute la latitude dans l'engagement, le licenciement du chef comptable et le magasinier.

Toutefois, nous apprécions positivement l'exécution des travaux par les systèmes de tâchéronnage et de Tangya, des systèmes. qui, en principe, auraient permis de réaliser des économies remarquables sur les dépenses en main-d'oeuvre et entretien si le service financier en assurait un contrôle minutieux et régulier.

II. RESULTATS COMPTABLES ET FINANCIERS

- 1. Détournements : 482.305 FRW.
- 1. RUTAYIRANGA Joseph :426.185 Frw dossier dont a été saisi le parquet de Cyangugu;
- 2. BISENGIMANA Gallican: 20.420 Frw dossier dont a été saisi le parquet de Cyangugu; .
- 3. MASHIMANGO Boniface 35.700 Frw -vair le propès-verbal y 4. KARUHIJE Zacharie (relatif.
- 5. NZARULINDA Frédéric

2. Manquants: 108.677 FRW.

- 1. KANAMUGIRE Octave : 14.000 Frw
- 2. Feu NSENGIYUMVA Albert:92.858 Frw
- 3. HABIMANA Isaie : 1.819 Frw

3. Dettes

- 1. BIRIKUNZIRA Evariste: 10.386 Frw dossier transmis au parquet de Cyangugu
- 2. KALISA Lpaphrodite : 99.000 Frw idem
- 3. NGERAGEZE Tharcisse : 9.051 Frw

4. Manques à gagner_

Un montant de 172.338 Frw dont 97.406 Frw à recouvrer auprès l'assureur SONARWA et 74.952 Frw à recouvrer auprès de l'Etat.

5. Pertes liées à la mauvaise gestion

- location maison de la Commune KIRAMBO : 20.000 x 24 mois = 480.000 F
- location maison/appartenant à Monsieur NT_ZILY YO Siméon : 70.000 x 7 mois

= 490.000 F

970.000 F

M. LV . "LT

ins inb

- N.B.:- Le projet devrait louer le gîte appartenant à la commune Kirambo uniquement pour 6 mois correspondant à la période d'inventaire forestier, cependant le loyer continue à être encaissé 24 mois plus tard.
 - Tandis que la maison n° 3 de Monsieur NTEZILYAYO Siméon a été louée à 70.000 Frw pendant 7 mois sans occupant (cf. annexe n°2)

6. Mobilier correspondant à la valeur de Trésorerie gêlée

| Désignation | Valeur comptable | Observations | |
|---|------------------------------|--|--------|
| - Camion Renault A 7154 - 4 Motos YAMAHA 125 avec | 5.230.250 Frw 701.440 Frw | se trouvant au siège du proje idem | |
| casques - Caisse remplie de pièces de rechange | | idem | |
| - 3 Radios émetteurs-récepteurs | 1.286.611 <u>Frw</u> | idem | |
| - 1 Ordinateur | 897.659 Frwatness | idem | E 50 6 |
| | 9.515.960 Frw. | a sentifi | العال |

7. Patrimoine du Projet devant être récupéré sans délai

| Course policies | Désignation | Valeur com | nptable | Détenteur | |
|--------------------------|--|-------------------|---------|---|----|
| Consultation of the last | 1 TOYOTA HILUX 4 WD | 1.417.982 | Frw | Garage ACOMEL | |
| | 2 Remorques tracteur | 1.210.000 | Frw | L'un à l'Usine Gisakura l'autre au DOGOMERWA | |
| | Matériels d'inventaire | 1.563.896 | 61.1 | Déposé au projet C.Z.N. | |
| | Machine à tirer les plans | 196.516 | Frw | se trouve au proje P.R.B (Butare) | et |
| | Carte définitive + Rapport d'inventaire | 4.634.375 | | Le centre technique forestier Tropical | 1 |
| | Total = | 8 .822.769 | FRW. | devrait fournir ce documents avant le /1/3/1990 | es |

Les contrôleurs des Finances

KAREKEZI Freddy

KAYISIRE Leon Pierre

MUNYANEZA Emmanuel

l som MUNYANKINDI Silas

HITIM: NA Jean

RAPPORT DE CONTROLE DE GESTION DE L'UNITE DE GESTION ZONE 4 DENOMMEE PROJET FORET NYUNGWE/KARENGERA

INTRODUCTION

D'après les informations contenues dans les différents rapports techniques relatifs aux forêts naturelles, il est stipulé que depuis la fin de l'an mil neuf cent quatre vingt quatre, le Gouvernement Rwandais a adopté un plan d'action visant la protection, la conservation et l'aménagement des forêts de la Crête Zaïre-Nil (Forêt de Nyungwe, de Gishwati-Mukura et celle des Volcans). Cette ceinture forestière assurant l'équilibre écologique, hydraulique et climatique de notre pays. Le plan d'action ainsi tracé se fixait entre autres objectifs:

- la poursuite de la création des boisements de ceinture
- la mise en réserves forestières intégrales de plus de 40 % de ces forêts;
- la mise en aménagement des parties forestières bordant ces réserves intégrales en vue d'améliorer leur potentiel de production à long terme.

Cet aménagement sera conditionné par des paramètres suivants:
a. la mise en place d'une structure de gestion et de prospection des forêts

- b. la programmation des opérations à réaliser
- c. la réalisation d'inventaires forestiers comme élément de base pour toutes interventions.

La concrétisation de ce plan d'action a abouti, pour des raisons de commodité de gestion, à la création de sept zones d'action correspondant à des unités de gestion à savoir l'unité de gestion de la zone 1 (U.G.Z1), l'unité de gestion de la zone deux (U.G.Z2), unité de gestion de la zone trois (U.G.Z2), l'unité de gestion de la zone quatre (U.G.Z4), lesquelles correspondent respectivement aux forêts de Kibuye, de Gishwati, de Nyungwe-Kivu-Nshili et de Nyungwe/Karengera.

Le présent rapport concerne l'unité de gestion de la zone 4 qui couvre la partie Sud-Ouest de la forêt de Nyungwe. C'est un rapport d'un travail de contrôle de gestion de ce projet, lequel contrôle s'est déroulé en dates du 27 septembre 1990 au 15 octobre 1990 et du 17 octobre 1990 au 10 novembre 1990.

Ce contrôle a été mené par une équipe de 7 contrôleurs de l'Inspection Générale des Finances à savoir KARLKLZI Freddy, KAREKEZI André, HITIMANA Jean, KAYISIRE Léon Pierre, MUNYANKINDI Silas, MUNYANEZA Emmanuel et MBANZAMIHIGO Vincent. Nous nous sommes cependant heurtés à un gros problème du fait que les documents financiers du premier exercice ne nous ont pas été disponibilisés d'autant plus qu'ils ne se trouvaient pas dans l'enceinte du projet. L'ancien gestionnaire les a déposés à la Direction de la Caisse Centrale de Coopération Economique à Kigali lors de gon départ. La Direction n'a pas été disponible pendant la période de contrôle pour nous fournir ces documents; ceci nous a mené, pour le contrôle des comptes caisse et banques, à faire le contrôle des opérations datant du mois d'avril 1988 jusqu'à la date de l'arrêt des decritures.

5

win to

. 92

Wit.

19.0

. E

170

in:

-

TO ST

Après l'arrêt des comptes et écritures y afférentes notre travail a débuté par la saisie des procédures de gestion en place. Nos appréciations sur ce point ressortent au niveau de la gestion du financement, de la gestion des stocks et des équipements ainsi qu'au niveau de la gestion du personnel et du contôle des opérations. Par ailleurs, nous nous sommes préoccupés d'évaluer les réalisations propres du projet afin d'y mener nos analyses critiques.

I. HISTORIQUE DE L'U.G.Z.4.

Le projet Forêt Nyungwe/Karengera est financé par la convention n° 5826600010 R signée le 28/4/1986 entre la République Rwandaise et la Caisse Centrale et de Coopération Economique. Le montant du crédit est de 40 millions de francs français auquel s'ajoute une subvention du Ministère français de la Coopération pour un montant de 4 millions de francs français (FF). La contrepartie rwandaise, évaluée à 5 millions de Frw, intervient pour le paiement des salaires des cadres sous-statuts.

Le premier déblocage de fonds a eu lieu le 3.3.1987 correspondant à la date effective de démarrage du projet.

Le projet comprend deux volets: volet "route et infrastructure" et volet "foresterie". Pour la première phase du projet, le volet "route et infrastructure" a comme objectifs : la réalisation de 45 Km de piste entre Ntendezi - Bweyeye et la Zone Est de la forêt Nyungwe, dans un délai de 48 mois correspondant à la fin de la deuxième année du projet (31/3/1989).

Pour ce qui est des infrastructures, il est prévu la construction d'un siège administratif du projet à Ntendezi et quelques bâtiments complémentaires. Quant au volet "Foresterie", il sera effectué, avant la fin du projet (31 mars 1990), un inventaire forestier qui permettrait de sélectionner les zones potentiellement les plus intéressantes sur 19.000 Ha que couvre la zone 4.

. . / . .

La concrétisation de ce volet repose sur la réalisation de plantations tempons sur une superficie de 1100 Ha, d'une part pour marquer les limites entre le domaine forestier et la zone agricole et, d'autre part, la remise en forêt des zones défrichées.

Au cours de la deuxième phase, il sera question d'améliorer la productivité de la forêt grâce à un aménagement et à des interventions sylvicoles appropriées dans la zone qui n'est pas mise en réserve.

Lgalement il va falloir remplacer des coupes illicites pratiquées par

des scieurs de long par une exploitation rationnelle inscrite dans le plan d'aménagement du massif.

II. REALISATIONS COMPARES AUX OBJECTIFS

D'après les délais retenus lors de la signature de l'accord de crédit, le présent contrôle de gestion devrait, en principe, porter sur un projet qui aurait finalisé ou plutôt qui vit la période de transition entre la première et la deuxième phase; puisque la fin de la première phase était prévue le 51 mars 1990. Or, la situation actuelle est telle que, malgré la prolongation d'une année, l'unité de gestion de la zone 4 ne rattrape pas les retards déjà enregistrés comme on le remarque dans le tableau ci-dessous:

00/00

Réalisations comparées aux objectifs de 1'UGZ4

9.

| | | | | | IJ |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation des | PREVISIONS | SNS | REALT | REALISATIONS | |
| dépenses | Nbre de Km, Ha let Plants prévus m2 de surface | Coût corres- pondant (Frw) | Km, Ha et plants réali- sés, m2 | Coût corres- pondant (Frw) | Ecart Observations |
| BATIMENTS Siège du Projet | 1 1 595 m2 | 54.000.000 | | | 34.000.000 Fin de const 34.000.000 Fin de const |
| | · ··· | | | | |
| Centre de conservation | | 45.000.000 | 1 | · | 145.000.000.Tr. vaux non enecte |
| Maison de passage | 1 | 6.470.000 | 1 | 4.067.557 | 1+2402.645 Kéalisés por ronnage en A |
| Maison des gardes forestiers | 1 | 2.600.000 | 1 | 223.880 | 1+3576.000 Mon prévu per ftude de fector |
| | | | | | lité et une seulement con |
| | · • | | 2 A . | | ators du clarate de la |
| TRAVAUX FORESTIERS | | | - i , c | (| |
| Pépinières | 116 x 65.000 plants | s 12,125,000 | | 1.6.805.414 | 145520.586 Prévus pour |
| Pistes forestières | 1 15 Km | 8.750.000 | 1 10 Km | 1.958.728 | 1+6791.272 ! |
| Reboisements tampons Reboisements complémentaires | 90 ha) _{1100 ha} | 46.630.000 | 523 ha | 126.213.190 | 1+20416.810] |
| Pare-feu | 10,6 km | 1.010.000 | 5,04 km | 574.770 | + 635.230 |
| | | | | -1-1 | |
| | • | . / | | | |

Dès le début du projet jusqu'aujourd'hui, son siège administratif n'est pas encore construit alors que le dossier d'appel d'offres a été déposé au Ministère des Travaux Publics, de l'Energie et de l'hau le 6 juin 1988. Une année après, le marché a été conclu au Conseil des Adjudications le 18 août 1989 au profit de l'entreprise MUBILIGI Paul.

Quant au Centre de conservation, on n'a même pas encore procédé à la confection du dossier d'appel d'offres. De la non-exécution du programme de constructions il en résulte que le projet dépense 15.593.500 Frw en location maisons (cf le tableau des locations-maisons en annexe n° 2).

Par ailleurs une dépense surprenante est celle des installations d'électrification des bâtiments administratifs à Ntendezi dont le paiement s'élève à 2.749.040 Frw. Elle a été exécutée le 24 octobre 1987 alors que les maisons n'ont pas encore été construites. Il s'agit en quelque sorte d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire gestion non rationnelle, de ressources étant donné que les montants débloqués sont immédiatement productifs d'intérêts.

Pour les travaux forestiers, en plus de reboisements tampons sur 525 ha, le projet a mené des actions d'animation et de vulgarisation au personnel d'encadrement et d'éducation de la Commune Karengera (instituteurs des primaires et enseignants des CERAI), au personnel d'animation rurale dans la zone environnant la forêt; aux conseillers de secteurs communaux et aux membres du CCDFP dans la Commune Karengera.

Le projet a aussi procédé à la création des pépinières dans les secteurs communaux ainsi que des pépinières scolaires.

Tableau des dépenses de reboisements

| Chantier | 1er exercice (Ha) | Coût (Frw) | 2e exercice (Ha) | Coût (Frw) | Je exercice (Ha) | Coût | Total en Ha | Coût to |
|--------------|----------------------|--------------|--|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|---------|
| BWE, YE, YE, | 1/40 07/1 | יים חנים ח | | | | (M T T) | | |
| | +/, 0, 1 | 3.047.700 | 165,92 | · | 1 79.45 | | 386 11. | - |
| NYABITTIMBO | | | | | | | 11,000 | ì |
| | - | | . 58 | · · · | . 38 | ı | 90 | |
| KTBA Z,T | | | | | | | | 1 |
| | | 1 | 1 60,26 | 1 | 1 92,86 | 1 | 1 777 72 | |
| TOTAT. | | | | | | | 1 | i |
| | +/,0+ | 1, 5.825.766 | 284,18 | 7.987.708 | 210.31 | 11.565 514 625 02 | 1 | , z |
| | 1 | HHHHHHH | HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | No. of Contract of | | | ジー・つい |

Il apparaît des incohérences sur ce tableau entre l'évolution de l'activité et les coûts correspondants. des dépenses de l'ordre de 27 %. Entre le 2ème et 5ème exercice, il ressort ce qui suit : l'activité passe de 284,18 ha En termes de proportion, c'est-à-dire que 50,5 % d'accroissement d'activité de reboisement ont exigé une augmentation En effet, entre le 1er et le 2ème exercice, le nombre d'ha reboisé passe de 140,74 ha à 284,18 ha. 4 la fin du qeuxiè exercice, l'accroissement ainsi ajouté est égal à 143,44 ha correspondant à un coût supplémentaire de 2.161.942 Erw. à 210,31 ha, soit une diminution de 75,87 ha. Tandis que les coûts augmentant, ils passent de 7.987.708 Frw à 11.365.513 Frw, soit une augmentation des dépenses de l'ordre de 3.377.805 Frw.

2º L'échec qu'a connu le système taungya (système selon lequel le projet s'entendait avec les paysans et leur permettait L'incohérence ainsi signalée se reflète du fait que l'activité qui subit une diminution de 25 % a para-12 Main-d'oeuvre pléthorique non encadrée ce qui est expliqué en détail dans le chapitre "Gestion du personnel". doxalement occasionné une augmentation de 29.7 % de dépenses. Cette situation peut s'expliquer de deux manières

plants ligneux du projet). Malgré l'introduction de ce système, les dépenses d'entretien et de plantation des forêts d'exploiter ses parcelles pour leurs fins utiles en cultures vivrières moyennant la plantation et l'entretien des n'ont pas diminué comme l'on s'y attendait. Ceci, en notre sens, confirme les rumeurs selon lesquelles les chefs d'équipes et les capitas auraient utilisé la main-d'oeuvre du projet pour leurs propres travaux. Pour les travaux routiers, le projet a déjà réalisé définitivement le tracé de 28 km et 5 km sont en cours d'exécution. Il y a lieu de signaler que le coût prévu par km lors de l'étude de faisabilité a été de loin dépassé parce que le dynamitage n'était pas prévu et que le coût prévisionnel de la main-d'oeuvre a été dépassé. Il était prévu 100 Frw/jour et par ouvrier mais on a attribué 120 Frw par jour. Pour les capitas il était prévu 125 Frw/jour mais il a été attribué 180 Frw/jour.

Jusque là nous regrettons un bon nombre de dépenses qui se maintiennent encore actuellement, alors que le projet se trouve en état de cessation de ses activités et proposons-nous de faire le contour de la situation financière à travers un diagnostic de gestion de tout le projet.

III. DIAGNOSTIC DE LA GESTION DU PROJET

3.1. La gestion du financement.

Dans ce paragraphe, nous parlerons de la répartition du financement du projet provenant des différents bailleurs de fonds à savoir la Caisse Centrale de Coopération Economique, le Ministère Français de Coopération Extérieure et le Gouvernement Rwandais; des procédures de décaissement et leurs demandes ainsi que des comptes ouverts au nom du projet et leur utilisation. Le financement se répartit comme suit :

* Crédit CCCE : 40.000.000 FF

* Fonds d'aide et de

coopération : 4.000.000 FF

S/total : 44.000.000 FF

* Gouvernement Rwandais : 5.000.000 FRW

Le crédit de 40.000.000 FF produit les intérêts au profit de la CCCE aux taux nominaux de 1,5 % par an jusqu'au 30 avril 1996, et de 2 % à compter du 1er mai 1996. Le Gouvernement Rwandais commencera à payer le principal à partir du 1er mai 1996, le premier versement sera exigible le 31 octobre 1996.

Le total de ces ressources sera utilisé de la manière suivante :

| | INVESTISSEMENTS FF x 1.000.000 | FRW x 1.000.000 |
|------|--|-----------------|
| | 1. Bâtiments | 108,574 |
| | 2. Equipements radios et véhicules ! 4,4 | 49,763 |
| | 3. Travaux forestiers ! 7 | 79,168 |
| | 4. Route ! 4,8 | 54,287 |
| | 5. Assistance technique ! 8,1 ! | 91,609 |
| | 6. Etude, recherche (dont étude | |
| | de faisabilité préfinancée 706.700 FF) 3,0 | <i>53</i> ,928 |
| - | TOTAL 36,9 | 417,330 |
| | FONCTIONNEMENT | |
| | - Personnel ! 2.3 1 | 26,012 |
| 100 | - Véhicules : 3,5 ! | 59,584 |
| | - Divers ! 1.3 ! | 14,703 |
| | - Salaires par le Gouvernement! | 17,700 |
| | Rwandais ! 0,442 ! | 5,000 |
| 7 | TOTAL 7,542 | £5 , 299 |
| 13.4 | TOTAL DU FINANCEMENT 44,442 | 502 (629 |

De cette répartition on remarque que les bâtiments ont été privilégiés, de même que l'assistance technique au détriment des travaux forestiers constituant l'objectif principal du projet.

Les décaissements et leurs demandes

Later Line

Il est prévu dans l'accord de crédit que le prêteur doit effectuer un versement initial égal à 20 millions de FRW et que chaque année il ajustera ce versement en fonction du budget prévisionnel approuvé par son représentant. Une telle avance se chiffre à 15 millions de FRW jusqu'à l'heure actuelle et a été utilisée pour les dépenses du projet; tandis que les pièces justificatives correspondantes ont été envoyées au Bureau de la CCCE à Kigali.

Signalons qu'à part cette avance automatique, le Directeur du projet adresse une demande (que nous avons trouvée mensuelle à l'UGZ4) de déblocage de fonds accompagnée des pièces justificatives des dépenses correspondantes et d'un état récapitulatif précisant l'affectation par poste des différentes dépenses du budget annuel; celui-ci ayant fait objet d'approbation par la Caisse Centrale de Coopération Economique. La demande doit d'abord être visée par le Directeur Général des For et approuvée par le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts qui, à son tour, la transmet au Directeur de la CCCE à Kigali pour le déblocage de fonds.

Les gros achats, notamment les importations au compte de l'UGZ4, sont payés par les déblocages directs . C'est-à-dire qu'en fait le Directeur du projet envoie pour paiements directs des factures accompagnées des bordereaux d'expédition et des bons de commande s'ily en a, dûment visés et approuvés par le Ministre susdit le seul habilité à signer les demandes de déblocage. Après avoir reçu les factures, le représentant de la CCCE paie directement (déblocage direct) aux fournisseurs soit en francs rwandais, soit en francs français selon la nationalité du fournisseur comme le stipule l'accord de financement.

Il arrive aussi que le Directeur du projet effectue des dépenses sur l'avance reçue et demande un déblocage pour compensation.

Par ailleurs, il y a eu un déblocage automatique de 8.003.400 FRW qui avait été prévu par l'accord de crédit pour financer l'étude de faisabilité du projet.

Les déblocages destinés à être dépensés par le projet ont été versés sur son compte à la Banque Commerciale du Rwanda à Kigali. compte n° 15895/84.

Pour ce compte (autant que pour celui à la BCR/Cyangugu) le directeur signe les chèques conjointement avec le chef du service administratif et financier, soit pour payer les achats, soit pour le règlement des loyers des maisons, soit pour autoriser un virement.

A partir du compte 61861-72 BCR/Cyangugu, le projet forêt Nyungwe- Karengera approvisionne sa caisse par laquelle passe beaucoup de fonds vraisemblablement à cause d'une bonne partie du personnel constituée d'une main-d'oeuvre journalière.

Les déblocages de fonds ont suivi les modalités prévues dans l'accord de crédit. Toutefois il faudrait revoir les délais de remboursement pour que le prêteur puisse prolonger l'échéance de remboursement du capital puisque même si l'accord de crédit a été signé en 1984, le projet n'a commencé effectivement que le 4 mars 1987.

Enfin pour qu'il y ait une gestion plus rationnelle de tout le financement, il aurait fallu que l'accord de crédit offre des possibilités de s'approvisionner tant en matériel qu'en ressources humaines dans l'un ou l'autre pays où l'offre serait la moins disante et garantissant les meilleures performances techniques.

Special and the control of the second special second secon

, conging of the price.

1.2. La gestion des stocks et des équipements

3.2.1. Gestion des stocks

La commande et la réception.

Dès le démarrage du Projet, le chef administratif et finantier cumulait les fonctions de passation de commandes et de réception des approvisionnements".

A la réception, aucun bon d'entrée en magasin n'était établi. ce qui a rendu difficile ce contrôle des approvisionnements.

3.2.1.1. La tenue des pièces comptables

A la livraison il n'y a pas de "bons de réception" et par conséquent on ne peut pas savoir si les articles commandés ont été tous réceptionnés, même les articles reçus ne figurent pas tous sur les fiches de stock et, de ce fait, quelques articles restent au magasin sans qu'ils soient enregistrés (voir relevés des pièces de rechange pour véhicules trouvées sans fiche de stock au moment de l'inventaire).

Cette confusion causée par la non tenue des pièces comptables nous a amenés à constater ce qui suit !

 Plusieurs articles ont été commandés et payés en totalité mais aucun enrégistrement de ces articles n'a été fait sur les fiches de stock correspondantes.

De cette anomalie, nous avons relevé pour le TUBING des achats d'une valeur de 1.247.179 FRW et de 481.300 FRW pour d'autres articles dont la destination est inconnue.

- La comparaison du stock physique au stock théorique a dégagé des manquants pour quelques articles et des excédents pour d'autres.

3.2.1.2. La sortie du magasin central vers les chantiers

Le chef de chantier constate le matériel dont on a besoin et établit la liste appelée "Demande d'achat du matériel" qu'il présente à la Direction et au Gestionnaire du Projet pour accord. Après cet accord, le magasinier livre les articles demandés et conserve cette demande. Cette procédure présente une anomalie suivante :- il arrive que tous les articles demandés ne soient pas disponibles. Dans ce cas, le magasinier livre une partie des articles souhaités; mais la liste de demande d'achat qu'il conserve comme pièce justificative présente une différence entre la quantité des articles délivrés et la quantité des articles demandés.

3.211.3. La sortie des pièces de rechange pour le garage

La sortie des pièces de rechange ne respecte pas la procédure de "Demande d'achat des matériels". Quand le véhicule est en panne, le chauffeur se présente au magasin et retire la pièce voulue sans toutefois remplir un document autorisant la sortie. Des conséquences liées à cette procédure sont multiples:

- les chauffeurs peuvent réclamer les pièces de rechange comme ils veulent sans que ces dernières soient réellement déclassées (surtout que le montage de ses pièces se fait dans des garages privés;
- le magasinier peut faire sortir du magasin les pièces de rechange comme il le veut, car aucun document ne lui sera demandé.

 N.B.: Même les fiches de stock tenues sont mal remplies; exemple: voir photocopie en annexe n° 3.

3.2.1.4. Suivi des stocks

La gestion des stocks n'est pas suivie de près. Ainsi, depuis le démarrage du Projet aucun inventaire physique n'a été effectué. A la succession des magasiniers (engagés et renvoyés à la propre initiative du Gestionnaire, Mr. DIDILR HAMON) aucun Procès-Verbal de remise-reprise n'a été rédigé; de ce fait on ne peut pas savoir à qui attribuer une disparition éventuelle au niveau des magasins.

Le matériel de chantiers usagé ou déclassé se trouve jeté sans qu'un Procès-Verbal de déclassement soit établi par le service compétent.

3.2.2. Gestion des Equipements

The second second

La comptabilité ne dispose pas des fiches d'immobilisations; ce qui rend difficile la détermination de la valeur nette des équipements. D'autre part, des analyses plus approfondies révèlent que le Projet vient de réaliser 90 % de dépenses prévues à l'achat des équipements. Par contre, les décaissements pour d'autres postes sont réalisés à concurrence de 50 %; la raison en est que dès le début du Projet les responsables se sont précipités à acheter tout le matériel nécessaire à l'exécution du Projet sans tenir compte de la progression réelle des travaux eu égard au délai du Projet et des objectifs à poursuivre. Cette imprudence entraîne, entre autres conséquences, la mobilisation et le stockage des quelques matériels sans utilité réelle.

../..

grécon de Solés de disposa.

e in the first of the second

The transfer of the state of th

3.2.2.1. Les véhicules

Le Projet possède pour le moment onze véhicules dont

- 4 camionnettes TOYOTA HILUX 4 WD
- 1 Jeep Pajero MITSUBISHI
- 1 Voiture Peugeot 305 BREACK
- 1 Camion Renault
- 4 Motos YAMAHA 125.

Ces véhicules sont répartis entre les différents volets du Projet pour assurer l'accomplissement de la mission assignée à chaque volet. Cependant, <u>le camion Renault</u> qui était destiné au chantier des travaux de construction du siège du Projet reste encore stationné au siège provisoire du Projet. La cause étant que ces travaux n'ont pas encore commencé. Quoi qu'il en soit, ce camion sera utile dans la construction du pont KOKO et dans le finissage de la route reliant les chantiers NYABITIMBO et BWEYEYE, et ce en dépit du retard du déblocage de fonds.

s, destin

Les 4 motos qui ont été achetées au début du Projet dans le but de faciliter de longs trajets quotidiens des chefs de chantiers gisent encore dans le magasin.

5.2.2.2. Les engins, appareils ou machines

Le Projet compte pour le moment les types d'engins et appareils suivants:

- 3 tracteurs avec 6 remorques qui font le transport des matériaux lourds et des plants vers les chantiers;
- 3 marteaux perforateurs qui sont fonctionnels dans le dynamitage (explosion des pierres lors du terrassement des routes);
- 3 postes émetteurs-récepteurs qui ont été achetés pour assurer la communication entre les différents chantiers et la direction, mais qui restent jusqu'à présent inexploités;
- 1 ordinateur qui chôme à cause du retard de déblocage de fonds.

Le Projet possède <u>quatre maisons</u> qui ont été construites en régie et loue d'autres pour son personnel. Néanmoins force est de constater que la Direction du Projet ne sait pas le mobilier déposé dans les différentes maisons; ce qui peut causer le risque de disparition irrécouvrable.

Toutefois en matière de gestion des équipements, nous évoquons la cession gratuite du matériel d'inventaire forestier(voir annexe n°5) faite entre le projet UGZ4 et le Projet Crête-Zaïre-Nil sans que les mesures de gestion spécifiques soient préalablement définies. Ces petits matériels en principe rares parce que achetés c'est-à-dire importés de l'étranger pour la plupart sont d'une valeur estimée à 1.363.896 FRW (voir annexe n° 5).

Cette cession gratuite déroge aux clauses de la convention du crédit CCCE d'autant plus que le projet Crête-Zaïre-Nil louait son compresseur au Projet UGZ4 pour un loyer de 40.000 FRW par mois.

3.2.3. Conclusions et Recommandations

Pour assurer une meilleure organisation des stocks:

- 12 Les commandes devraient être faites et signées conjointement par le Directeur et le Gestionnaire du Projet. Il serait mieux que le chef des approvisionnements diffère du gestionnaire.
- 2º A la livraison, un bon de réception devrait être établi entre le magasinier et l'agent responsable des achats.
- Le magasinier devrait remplir les fiches de stock et tout autre document lié aux mouvements de stock chaque fois qu'une opération d'entrée ou de sortie se présente; et ce avec toutes les références possibles.
- 4º Pour les articles qui quittent le magasin central vers les stocks de chantier, le magasinier de chantier devrait signer pour réception un bon de sortie (signé d'avance par le chef de volet et par le Directeur du Projet pour accord); et ce bon de sortie devrait être conservé par le magasinier du magasin central comme pièce justificative.
 - 5º Pour sortir du magasin les pièces de rechange, la même procédure devrait s'appliquer. Dans ce cas le chauffeur devrait signer pour réception après que la demande de la pièce ait été préalablement approuvée par le responsable du charroi.
- 6º Il serait mieux que le service financier procède de façon régulière au contrôle des magasins.

3.3. Gestion du Personnel

3.3.1. Evolution de l'effectif du personnel

Le Projet Forêt Nyungwe/Karengera emploie 5 catégories de personnel.

3.3.1.4. Les journaliers

Ils ne font pas objet de contrat et ne sont pas affiliés à la Caisse Sociale du Rwanda. Leur paiement est évalué suivant les taux journaliers variant selon les activités: 100 Frw/jour aux ouvriers en pépinières, 150 Frw/jour à leurs capitas, 120 Frw aux ouvriers en d'autres activités telles que les travaux routiers, l'entretien des plantations, l'andainage, trouaison, fauchage, sarchage, piquetage, jalonnement, etc. Quant aux capitas de ces ouvriers, ils sont rémunérés à 180 Frw/jour. Les veilleurs reçoivent 150 Frw/jour.

Sur les chantiers, le personnel journalier est organisé en groupes de vingt manoeuvres environ, supervisés par un capita et ces groupes sont encadrés par un chef d'équipes.

Les coûts de la main d'oeuvre ont augmenté d'exercice en exercice depuis l'année 1987 jusqu'en 1989; cela découle du fait que ce personnel a connu une évolution croissante suivante :

| The special way was | 1er trimestre | 2ème trimestre | jème trimestre | 4eme trimestre |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mars87-Mars 88 | 68 | 153 | . 382 ! | 628 |
| Mars 88 - Mars 89 | -1373 | 1100 | 1427 | 939 |
| Mars 89 - Mars 90 | 3226 | 3435 | 3094 | 4200 |

3.3.1.2. Les Tâcherons

Il s'agit de manoeuvres travaillant selon un contrat collectif dit de tâcheronnage. En effet, le contrat fixe-le-coûttotal de l'activité et le délai y imparti. Le coût global de travail de l'équipe (vingt manoeuvres dont un capita), divisé par le nombre total des journées travaillées, permet-de-calculer le prix de la journée de travail. Chaque manoeuvre est payé sur cette base selon le nombre de jours pendant lesquels il a travaillé et le capita reçoit, en sus, une prime de responsabilité de 50 % de son salaire. Tout comme les journaliers, ce personnel n'est pas affilié à la Caisse Sociale du Rwanda (Institution nationale de sécurité sociale).

3.3.1.3. Le personnel sous-contrat et sous-statut

Il s'agit du personnel technique et administratif faisant object d'un contrat individuel avec le projet et de celui engagé par la Fonction Publique. Ce dernier est régi par le statut des agents de l'Etat, c'est-à-dire des Agents de l'Administration Centrale et payé par ce dernier. Ils sont tous affiliés à la Caisse Sociale du Rwanda et leur effectif a évolué de la manière suivante :

> nda carabana . er inpit ... commer- " ... se

Profession St. Sta. ''un om l'autre des parties

I.A. LONG.

1453 7000

•

Jerry Marian and Talign (_Jangi)

arsoteur de augostais

- smoordonivê A La r

estiminal denduos of (345.

ringija irako't k

| | An 1987 | An 1988 | An 1989 | An 1990 |
|---------------|---------|-------------|--------------|---------|
| Janvier | | 39 | 39. | 33 |
| Février | | 39 | 39 | 1 31 - |
| Ma r s | 5 | 40 | -v | 30 |
| Avril | 8 | 1 39 | 36 | 30 |
| Mai | 1 11 | 37 | 35 | 29 |
| Juin | 14 | 1 41 | 36 | 31 |
| Juillet | 1 18 | 1 38 | ! 36 ! | |
| Août | ! 23 | 1 34 | 35 | |
| Septembre | . 25 | 35 | ! <i>5</i> 4 | |
| Octobre | 27 | <u>.</u> 34 | 1 33 | E 8 |
| Novembre | ! 27 | ! 33 | 33 | |
| Décembre | ! 33 | ! 41 | ! 34 | |

Le recrutement des employés sous-contrat est du ressort du Directeur du Projet. L'engagement est constaté par un contrat individuel écrit et contresigné par le Directeur et l'Administrateur Financier. Il est subordonné à la réussite d'un test écrit et pratique, puis à une période d'essai stipulé dans le contrat. Pendant la période d'essai (de six mois), le contrat peut être résilié par l'un ou l'autre des parties sans préavis. Passé ce délai, la durée du préavis est de 15 jours.

3.3.2. Avantages et/ou indemnités au personnel

Le personnel permanent du projet reçoit à la fin de chaque mois un salaire mensuel statutaire pour les sous-statut, contractuel pour le personnel sous-contrat. Les salaires contractuels sont fixés conformément aux salaires du personnel des établissements publics. En plus des salaires, le personnel permanent du projet reçoit les indemnités mensuelles suivantes:

- La prime mensuelle : Elle est, soit une prime de rendement, soit une prime de responsabilité variant d'un agent à l'autre selon ses fonctions et ses compétences.

Le comité de gestion réuni le 31/7/1987 a décidé que cette prime ne dépassera pas 15.000 F au sein du projet UGZ4.

- Indemnités frais courants: Il s'agit d'une prime mensuelle forfaitaire aux agents qui doivent se rendre sur les chantiers. Le comité de gestion réuni la même date que ci-dessus a décidé que cette prime sera de 5.000 Frw pour les agents sous-statut et de 2.500 Frw pour les agents sous-contrat.
- <u>Indemnités de logement</u>: Il s'agit d'un montant forfaitaire de 2.000 F accordé mensuellement au personnel non logé.

Depuis l'année 1987, le total des salaires accordés par le Projet à son personnel permanent est de l'ordre de 12.124.675 FRW, les primes de rendement s'élèvent à 3.898.940 FRW, les indemnités de logement au personnel non logé atteignent 1.191.748 FRW tandis que les indemnités de déplacement s'élèvent à 1.374.710 FRW.

Pour le personnel logé, le projet débloque de l'argent pour payer les bailleurs tel qu'il ressort de l'annexe n° 2. Cette situation va jusqu'au mois de juillet 1990 car depuis cette date le personnel du projet n'a pas encore été rémunéré. Les arriérés envers le personnel du projet sont les suivants:

3.3.2.1. Personnel permanent

| Montants | | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2 / 2 / Xi 1 | Salaires | Indemnités logement | Indemnités frais courants | Frais de rendement |
| Août | 334.535 | . 55.000 ! | 33.675 | 92.176 |
| Septembre | . 322 . 131 | ! 27.000 ! | <u>3</u> 1.175 | ! 88.508 |
| Octobre | ! 373.189 ! | 27.000 | ! 31.175 ! | ! 86.826 ! |
| TOTAUX | 1.029.855 | 87.000 | 96.025 | 267.510 |

Le total général deviendrait 1.480.390 FRW pour le personnel permanent du Projet. Mais ces trois mois correspondent à une période d'inactivité. Ce qui est une perte considérable au niveau de la gestion du projet. Dès lors il y a lieu de se demander comment le projet va payer les indemnités de déplacement qui s'élèvent à 96.025 Frw au personnel qui ne s'est pas déplacé pendant cette période pour raison d'activité. Le problème reste le même pour les primes de rendement dès lors que personne n'a presté.

3.3.2.2. Personnel journalier

| Mois | eran grand of P. Again at a | Montant en FRW |
|-----------|-----------------------------|----------------|
| Juillet | | 2.918.899 |
| Août | | 303.160 |
| Septembre | | 203.130 |
| Ontobre | | 105.360 |

Ces frais vont régressant car on ne pouvait que renvoyer les ouvriere suite à l'arrêt des activités. Toutefois cet arrêt a causé quelques dégâts sur ce qui venait d'être réalisé. En effet, les plants qui ne sont plus entretenus ont été envahis par les formations de plantes sauvages de sorte que la croissance de ces plants est handicapée. La rentabilité des ouvriers en place reste médiocre vu qu'ils ne sont pas encadrés.

L'octroi des indemnités de logement par le projet à tout son personnel permanent tant pour chauffeur que pour magasinier et secrétaire ne nous paraît pas opportun, vu la politique d'austérité du Gouvernement lorsqu'il s'agit de loger le personnel public.

Au projet UGZ4, la distribution des primes de rendement n'est pas claire car l'exercice des mêmes fonctions n'implique pas les mêmes primes afférentes à chaque fonction. Il incombe au comité de gestion de définir les modalités d'octroi de ces primes.

-3.3.2.3. Les Coopérants

Ils sont engagés par la coopération française et régis par les accords de coopération franço-rwandaise.

3.3.3. Organisation du personnel

Au projet UGZ4 il n'y a pas d'organigrande définissant le cadre dans lequel le personnel intervient pour exercer ses activités. Néanmoins nous avons essayé de nous rendre compte de l'organisation en place. Les journaliers travaillent par équipes généralement de vingt personnes ou moins. Ils sont sous les ordres directs du capita qui pointe leurs listes de présence. Un groupe d'équipes est sous la responsabilité d'un chef d'équipe. Il s'agit d'une personne qui doit diriger l'exécution des travaux. Il est évident que pour ce faire, le chef d'équipe doit justifier d'un certain niveau de connaissances en matière concernée par l'activité. Mais le comble est qu'il existe au sein de de l'UGZ4 des chefs d'équipes n'ayant pas de performances nécessaires. Des ouvriers au capita, puis au chef d'équipe, la hiérarchie du cadre technique se poursuit en montant au chef de chantier puis au chef de volet. Ce personnel a connu un taux de rotation très important; ce qui, pour nous, a handicapé la bonne poursuite des activités, étant donné le temps que doit prendre un nouveau recrutement. Des cas notoires découlant de cette rotation sont ceux où l'on a eu les absences prolongées des chefs de chantier. C'est le cas du chentier forestier à Kibazi et à Nyabitimbo. Il en fut de même pour le poste "chef de volet route" qui est resté vacant pendant 9 mois (du 2/7/87 au 29/4/88). Au niveau de la responsabilité de chacun des deux volets, nous dénonçons les défaillances de la part du comité de gestion du projet. Il n'est pas compréhensible qu'un ingénieur forestier soit chef de volet route.

Par ailleurs, le chef de volet "forêt" étant devenu directeur du projet ad intérim depuis le 23/11/1989; la combinaison des fonctions administratives et techniques ne manquerait pas d'être la cause de mauvaise exécution de l'une ou l'autre fonction.

Le projet compte beaucoup de places vacantes qui sont importantes notamment celle de Directeur et de Chef Administratif et Financier. Ceci a arrêté l'exécution des activités et nous ne pourrions que demander aux instances habilitées de nommer les nouveaux responsables afin que soit déclenchée la relance des activités.

Il n'a pas existé, au sein du projet, un chef du personnel. En effet, le gestionnaire assurait en même temps les fonctions de celui-ci. Ceci ne nous paraît pas correct vu d'autres responsabilités qu'il doit assumer.

Nous recommandons que soit mis en place un chef du personnel et que les renvois suivent les voies légales (procédures administratives ou clauses contractuelles).

L'irresponsabilité dans la gestion du personnel a fait que nous avons rencontré des personnes déjà renvoyées et qui détiennent encore les clés des magasins dont ils étaient responsables.

C'est de la bonne organisation du personnel bien recruté que les activités pourront se poursuivre.

IV. LE CONTROLE DES OPERATIONS

4.1. Contrôle de caisse et tous les éléments y afférents

Le gestionnaire de l'UGZ4 est au centre de toutes les dépenses. Il joue aussi le rôle de caissier du projet. C'est lui qui établit les pièces de dépense et effectue les paiements. Il ne passe la pièce au comptable que pour mettre les imputations dans le livre de caisse. Le gestionnaire accerde des avances comme il veut; l'exemple frappant est celui du gestionnaire Didier HAMMON qui accordait des avances à IRAGUHA Antoine, Ingénieur Civil et agent du Projet en 1987 de la manière suivante:

| | arvairce: | |
|---------------|-----------------------|---------|
| Date | Nature des opérations | Montant |
| 24.11.1987 | Avance à IRAGUHA | 240.000 |
| 24.11.1987 | Avance à IRAGUHA | |
| 27.11.1987 | Remboursement IRAGUHA | 15.000 |
| 30.11.1987 | Remboursement IRAGUHA | 15.000 |
| 08.12.1987 | Avance à IRAGUHA | 240.000 |
| 14.12.1987 | | 347.313 |
| 14.12.1987 | Remboursement IRAGUHA | 347.313 |
| | Avance à IRAGUHA | 225.645 |
| 29.12.1987 | Remboursement IRAGUHA | 225.645 |
| Coc orrange ? | | |

Ces avances lui étaient accordées sans aucune justification écrite de la part de l'intéressé; ce qui nous laisse penser qu'il avait des ectivités clandestines en complicité avec le gestionnaire.

up the service and a september 14 post of Ce gestionnaire, Didier HAMMON, signait les bons de commande, les chèques, les bons de réception du matériel. C'est lui aussi qui payait les factures. Ce cumul de fonctions ne nous a pas permis de déceler les différences de caisse durant toute la période de sa gestion. De même le compte caisse est utilisé pour le règlement des achats d'essence. Le gestionnaire du projet donne soit au chef de volet, soit au chauffeur une avance à décompter avec laquelle il faut acheter de l'essence et puis la facture doit faire objet de justification. Ce système permet une consommation excessive d'essence et beaucoup de manoeuvres frauduleuses. Il faudrait l'abandonner pour instaurer le système de "bons d'essence" qui permet de contrôler facillement la consommation d'essence.

julius na klajonn stilujus i artika og i

in the telephone of the second of the second

of Augste.

tion was d t stige ...

Procès-verbal de situation de petite caisse du Projet Forêt Nyungwe/Karengera - UGZ4 -

L'an mil neuf cent quatre vingt dix, le 27ème jour du mois de septembre,

Nous soussignés KAREKEZI Freddy, MUNYANEZA Emmanuel, KAYISIRE Leon Pierre, MBANZAMIHIGO Vincent, tous contrôleurs des Finances, avons établi la situation de caisse du projet forêt Nyungwe/Karengera comme suit:

I. Encaisse matérielle

Billets de : 100 x 3 = 300 Frw Pièces de : 50 x 1 50 20 x 1 20 10×3 30 " -5-**x** 8... = 40 2 x 6 12 x 2828 Total 480 FRW.

Nous disons: Quatre cent quatre vingts francs rwandais.

Pour accord !

Caissière-comptable

MUSHAMBOKAZI Pulchérie

Sé

orr.

Les Contrôleurs des Finances

MBANZAMIHIGO Vincent

MUNYANEZA Emmanuel

KAREKEZI Freddy

KAYISIRE Léon Pierre

Procès-verbal de situation de caisse tenue par le gestionnaire HABIMANA Isaïe

L'an mil neuf cent quatre vingt dix, le troisième jour du mois d'octobre, nous soussignés MBANZAMIHIGO Vincent, KARLKEZI Fréddy, HITIMANA Jean et KAYISIRE Léon Pierre, tous contrôleurs des Finances, avons établi la situation de caisse du Projet Forêt Nyungwe/Karengera, UGZ4 comme suit:

I. Encaisse matérielle

Billets de : 5000 x 10 = 50.000 Frw

1000 x 13 = 13.000 "

500 x 23 = 11.500 "

100 x 28 = 2.800 "

Pièces de : 50 x 41 = 2.050 "

20 x 56 = 1.120 "

10 x 49 = 490 "

5 x 2 = 10 "

Total = 80.970 FRW

Nous disons: Quatre vingt mille neuf cent soixante dix francs rwandais.

Pour accord :

HABIMANA Isaïe

Sé

Les Contrôleurs des Finances

MBANZAMIHIGO Vincent

KAREKEZI Freddy

HITIMANA Jean

KAYISIRE Léon Pierre // //

Rapprochement des écritures

1. Encaisse matérielle

- Encaisse physique (caisse principale tenue par HABIMANA Isaïe)

80.970 Frw

- Encaisse physique de la petite caisse (avance pour les dépenses courantes)

480 Frw

Total :

81.450 Frw.

2. Encaisse théorique

| -Solde théorique fin ju | | | Entrées 241.408 | Sorties |
|--|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| -Pièces comptables non comptabilisées en Entr -Pièces comptables non | ée | | <i>5</i> 77.089 | - |
| comptabilisées en Sort | ies | <u>.</u> | - | 535.228 |
| | Totaux Solde | = | 618.497 - | 535.228 83.269 |
| | Balance | * | 618.497 | 618.497 |

3. Il résulte de la comparaison de l'encaisse matérielle de 81.450 Frw à l'encaisse théorique de 83.269 Frw un manquant de caisse de 1.819 Frw (mille huit cent dix-neuf francs rwandais) à charge du gestionnaire a.i. HABIMANA Isaïe.

Pour accord :

Gestionnaire a.i.

HABIMANA Isaïe

Le rapprochement du solde théorique et du solde physique n'ayant été fait qu'à Kigali (le 19/11/90), vu que le ramassage des pièces non comptabilisées à la date du contrôle physique de la caisse a été fait en hâte, il me semble que la caissière, chargée de tout paiement cash ait gardé quelques pièces justificatives de ce manquant.

HABIMANA Isaïe (Sé)

Les Contrôleurs des Finances

KAREKEZI Freddy

MUNYANEZA Ermanuel

KAREKEZI andré

MUNYANKINDI Silas

KAYISIRE Léon Pierre

HITIMANA Jean

| | Feuille d'observations à charge de | e RUTAYIRANGA | Joseph |
|----|---|-------------------------|--|
| | Libellé | ! Entrées | Sorties |
| 1. | Prise en recettes d'un montant de 420.000 Frs représentant le détournement fait par Monsieur RUTAYIRANGA Joseph le 27/7/1988. Il a touché un chèque n° 1565241 de 420.000 qu'il devait payer le personnel, puis il est parti clandes- | | rikod v |
| 2. | Prise en recettes d'un montant de 6.185 Frw | ! 420.000 ! | I |
| | représentant la différence de l'avance à décompter de 50.000 Frw reçue par Monsieur | | A STATE OF THE STA |
| | RUTAYIRANGA et son décompte définitif du 27/07/1988 est de 43.815 Frw (50.000-43.815) | ! ! 6.185 ! | |
| | Totaux Solde à justifier | ! 426.185 ! - | 426.185 |
| | Balance | 426.185 | 426.185 |

Nous disons: Quatre cent vingt six mille cent quatre vingt cinq francs rwandais.

Pour accord : RUTAYIRANGA Joseph

(Dossier saisi par le Parquet de Cyangugu) MUNYANKINDI Silas

Les Contrôleurs des Finances KAREKEZI André

you then

Feuille d'observations relative au contrôle des comptes caisse "Unité de Gestion zone 4".

| | Libellé | Entrées | Sorties |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Prise en recettes d'un montant de 10.386 Frw trop perçu sur salaire, à charge de Monsieur BIRIKUNZIRA Evariste | ! ! ! 10.386 | ! ! |
| 2. | Prise en recettes d'un montant de 99.000 Frw payé par le projet pour la réparation du véhicu-le Peugeot 305 endommagé à la faute du chauffeur KALISA Epaphrodite en date du 06.10.1989 suivant référence faite à la lettre du MINISTRE des | 1 | ! ! ! |
| | Transports et des Communications adressée au Directeur du Projet le 27.12.1989 lui autorisant d'obliger KALISA à payer cette somme. Nous remarquerons qu'il est parti sans encore payer. Cette somme reste donc à la charge de KALISA | ! ! ! ! ! ! 99.000 | 1 1 ! 1 ! 1 |
| Ď • | Prise en recettes d'un montant de 14.000 Frw équivalent à 14 sacs de ciment que Monsieur KANAMUGIRE Octave a plé | 14.000 | I I I I |
| ٠. | Prise en recettes d'un montant de 20.420 Frw correspondant à la valeur d'une boussole et d'un clisimètre confisqués par Monsieur Gallican BISENGIMANA | ! ! ! ! 20.420 | |
| | Totaux | | |
| | Solde à justifier | 143.806 - | 143.806 |
| *** | Balance | 143.806 | 143.806 |

Le solde de 143.806 Frw doit être recouvré auprès des personnes reprises chacune selon sa charge.

Pour accord

Leurs dossiers ont été saisis par le Parquet de Cyangugu.

BIRIKUNZIRA Evariste KALISA Epaphrodite KANAMUGIRE Octave BISENGIMANA Gallican Les contrôleurs des Finances

KARLKEZI André

MUNY NEZA Emmanuel

MUNYANKINDI Silas

4.2. Contrôle de comptes bancaires

Le Projet UGZ4 a deux comptes bancaires: le compte n° 15895 BCR à KIGALI et le compte n° 61861 BCR à CYANGUGU. Ils sont gérés par le Directeur du Projet et le Gestionnaire qui signent conjointement sur les chèques.

4.2.1. Compte nº 61861 BCR CYANGUGU

Le compte BCR Cyangugu est alimenté par des virements de la BCR KIGALI. Les dépenses sur ce compte sont essentiellement les dépenses courantes telles que : achat du matériel de bureau, paiement du personnel, consommation de carburant, etc... Au niveau du contrôle proprement dit, nous avons confronté les pièces comptables aux extraits bancaires et trouvé que les pièces reflètent la réalité des opérations passées dans le livre de banque. La différence entre les entrées et les sorties est de 30.719 Frw. Ce qui correspond au solde que nous avons trouvé à l'arrêt des écritures le 27/09/1990.

4.2.2. Compte nº 15895 BCR KIGALI

A la Banque Commerciale du Rwanda à Kigali, ce compte est crédité des virements de la Caisse Centrale de Coopération Economique exécutées entre la B.N.R. où est ouvert le compte de la CCCE et la BCR Kigāli.

Il est débité des dépenses du Projet qui sont essentiellement des règlements en faveur des fournisseurs, des virements sur le compte ouvert à Cyangugu, des règlements des loyers et quelques approvisionnements de caisse. Notre travail a consisté à vérifier la réalité de toutes les opérations en entrée et en sortie concernant ce compte. Jusqu'au 30 juillet 1990 le solde résultant des mouvements d'entrée et de sortie est de 3.197 Frw.

En définitive, la confrontation des pièces justificatives aux opérations faites sur les comptes banques (BCR Kigali et BCR Cyangugu) nous témoigne la véracité de ces opérations sauf les malversations qui découleraient de la faiblesse des procédures de gestion.

4.3. Contrôle des stocks et des éléments y afférents

Le contrôle proprement dit des stocks a commencé tout d'abord par un inventaire physique des stocks (stock de pièces de rechange, stock de matériel pour chantier). L'inventaire physique a été suivi par la comparaison du stock théorique au stock physique, à ce niveau nous avons pu constaté que pour quelques articles, les fiches de stock indiquaient parfois des quantités inférieures ou supérieures aux quantités réelles inventoriées.

Ainsi, des manquants et des excédents de stock ont été dégagés.

Après les travaux d'inventaire, le contrôle des stocks a continué par l'inventaire des biens d'équipement affectés dans les différentes maisons louées par le projet (maison abritant la Direction, logement du Directeur et de l'Ingénieur Forestier, maison de passage). Enfin la descente sur les chantiers s'est avérée nécessaire, et nous avons remarqué que les articles qui ont été envoyés sur les trois chantiers (KIBAZI, BWEYLYE, NYABITIMBO) présentaient des anomalies remarquables quant à la quantité envoyée et celle reçue ainsi qu'au soivi de leur gestion.

Nos avis et considérations sur la gestion des stocks sont

4.3.1. INVENTAIRE AU 1 OCTOBRE 1990 STOCK DE MATERIEL POUR CHANTIER

| Articles | Inventaire Physique!Théorique | | Lcarts | | P.U. | Valeur Manquant Excédent | |
|---------------------|----------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| | | | Manquant | Excédent! | | | |
| Sachets Tubing | 827 kg | 856,8 kg | 9,8 kg | | 545 F | 1 5321 | ! - |
| 100 x0,04 Pelles | 40 pces | 40 | _ | - | | : - | i - |
| Pics | 15 pces | 15 | | · | in an ing | . | |
| Houes | 198 | 197 | | 11 | 260 | - | 12.860 |
| Arrosoirs | 10 | 2 | .110. ³ | 8 | 1300 | - | 110400 |
| Clous pour tôles | 415 | - | | | | i | i 1 |
| Poluviomètre | . 1 | | | - 1 - 1 | | į., | i |
| -Coins | 86 pces | 84 | - | 2 | 500 | <u>i</u> – | 1.000 |
| -Cires | ! 10 pces | - | ! | | ! ! | ! | |
| -Masses | 6 pees | 8 | ! - | 2 | 1550 | <u>i</u> – | 13.100 |
| -Haches | ! 38 pces | | : } | ! | 1 | 1 | i |
| Pierres noires | 1 5 | 5 | <u>:</u> – | <u> </u> | i – i | i - | i - |
| . 199 | | | ! ! | Totaux | [] | 5.321 | 17.360 |

la comparaison du stock réel avec le stock théorique présente un manquant le 5.321 Frw et un excédent pour quelques articles d'une valeur de 17.360 F. leci témoigne la mauvaise tenue des pièces comptables de ce stock; cet excédent pourrait résulter des entrées de stock qui n'ont pas été enregiscrées sur les fiches de stock.

- 29 - 4.312. INVENTAIRE DU STOCK DE PIECES DE RECHANGE POUR VEHICULES DU PROJET: UGZ4 AU 1/10/1990

| | | | DU PROJ | ET: UGZ4 | AU 1/10/1990 |) | 22 |
|---|------------------|--|----------|------------|-----------------|--------------|--------------------|
| | Invent | Annual Control of the | Eca | rts | | - ∀a | leur |
| | Physiqu | e!Théoric | ue Manq | uant Excéd | lent P.U. | 1 | t!Exceden |
| Brouettes | 4 | 7 4 | | | | | 1 |
| Disque d'embrayage tracteur masey | ge 2. | ! ! 2- | | - 1 | <u> </u> | i _ | ght and |
| Foreuse mécanique | 1 | 1 1 | .1 | . i . | 1 - | 1 - | 1 - |
| -Boîte pour mèche! | . 1. | ! 1 | | | 1 - | | 1 0 |
| -Pompe à air ! (déclassé mais ! réparable) | | 1 | | 1 | i i | i i | |
| -Chambre à air TOYOTA(700-15) | 4 | . 1 | | • | ! - | <u>l</u> . – | 1 ' |
| -Boîte de Pach | 1 | 1 4 | | . 1 2 | ! 1.200 | - | ! 2.400 |
| -Amortisseur-Avan | t 2 | 1 2 | - | | ! - | · | 1 - |
| -Arri | | | • | • | ! - | 1 - | 1 |
| Phare TOYOTA | OLG 1 | | | | ! - | ! - | 1 1 |
| (1 déclassé) ! -Filtre à air ! | 2 | 1 2 | i - | i - | i – | | ! , , , |
| TOYOTA! | 4 : XXXII. do | 2 | - | 2 | 2.500 | 1 275 - | 1 5.000 |
| TOYOTA | 3 | 0 | -1-22 | 3 | 500 | - | ! 1 1.500 |
| -Ampoule TOYOTA ! | 2 | ! 3 | ! 1 | ! | ! 500 | ! 500 | I |
| -Filtre à huile ! TOYOTA | 7 | ! 11 | ! ! 4 | ! - | ! 1.833 | ! ! 7.332 | ! |
| -Feu de position ! arrière ! | 1 | ! 2 | ! 1 | ! ! – | ! 1.200 | ! 1.200 | |
| -Roulement de ! traction avant ! TOYOTA | 3 | ! 3 | ! | ! | ! | ! | |
| -Disque d'embrayage TOYOTA ! | 1 | ! ! 1 | ! | ! | ! | ! | - |
| -Ecrou de roue ! TOYOTA ! | 6 | ! ! 6 | ! - | ! _ | . ! | ! | · · |
| -Para-soleilTOYOTA | 3 | 2 | ! - | ! 4 | : 2.000 | | 2.000 |
| -Amortisseur! arrière P.305! | 2 2 | 1 1 , | ! _ | ! 1 | ! ! 1.750 | ! | |
| -Câble kilom.P.305 | 1 | 1 | I - | 1 - | | ! - ! | 1.750 |
| -Coupelle de frein Peugeot 305 ! | 3 jeu ! | 2 jeu | <u> </u> | 1 1 | ! 850 ! | - ! | 850 |
| -Clé de bougie ! | 1 .! | 1 | 1 - | 1 - | ! - ! | _ 1 | |
| -Masse de 5 kg ! | 1 ! | 1 | ! - | ! - | ! - ! | _ 1 | _ |
| -Clé de roue ! | 1! | 1 | 1 - | ! - | ! - ! | _ 1 | |
| -Levier ! | 3! | 3 | ! - | ! - | ! - ! | - 1 | |
| -Burrette ! | 1 ! | 1 | 1 - | ! - | ! - ! | - 1 | |
| -Tirefort complet! | 3 ! | 3 | ! - | ! - | ! - 1 | _ 1 | |
| -Tuyau d'échappe-! ment complet ! TOYOTA ! | 2 ! | 1 | ! ! | ! ! 1 | 121.800 | - !2 | 21.800 |
| Tuyau d'échappe-! ment incomplet ! TOYOTA ! | 1 ! | 0 | <u> </u> | !! 1 | ! ! 11.500 ! | - ! | 11.500 |
| med boné! | 1 ! | 1 | 1 - | 1 - | i - i | - 1 | |

| Coffre d'outillage 4 | 1 1 - | 1 - 1 - 1 - |
|---|--|--|
| -Boulon de cartel! | *** | |
| moteur 2 | 2 Jaso | 1 |
| Jeu de Ferrado | Jacob Transport | a i on 1 100 di 102.000 di 2.000 l - |
| Monture de Cie ! 1 ! | and sometimes . There was the second of the second | |
| -Pre-Filtre 1 0 -! | 1_ ! 1 | 1 400 1 400 1 |
| -Cartouche P.305 1 0 - 1 | . 2- 1 2 | 1 - 1 1.750 ! 3.500 1.5 |
| -Amortisseur TOYOTA 0 - ! | 2 ! 2 | 1 - 1 3.800 1 7.600 1 |
| -Plaquette de ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 2 | 9 ! 8.500 ! - 176.500 |
| -Goujon + Ecrou ! O ! | 4 1 4 | 550 1 2.200 11 - |
| Chambre à air ! O | 4 . 1 . 1 | 1.200 1.200 - |
| -Amortisseur TOYOTA | 2 2 | 2.800 1 5.600 |
| avant 48511/39475 0! | = | 1: ": 1: ": 1: - 1 |
| arrière HILUX ! 0 - | 2 1 2 | 1 - ! 3.800 ! 7.600 ! - |
| Boîte de bande !! | 3 3 | it is a line of the state of th |
| frein - !! 0 | 1 1 1 1 | |
| -Pneus 0 | <i>i</i> , | 70 70 7 700 |
| - 1pm 0000 1, 0000 1. | - | Totaux : 39.132 F 123.300 |
| - 1 Sec. 9 1 ces. 1 | | - Miles of anile |
| 1 1 | | |
| | | |
| | | TOULY OBSTACLED TO THE TOUR TH |
| | - - | TAY THE STORY OF THE PARTY OF T |
| | - ! - ! | All a land to work to |
| | ! ! | |
| | | |
| | | Case served by plants |
| | | Heb |
| | | i P I I Aligned at March |
| | | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
| | | in the such set the |
| | | |
| | | RA CONTRACTOR OF THE PROPERTY |
| | | |
| | | |
| | | |
| | <u>.</u> | |
| | 107 | \$2 xii 2 xii |

4.3.3. Releté des Pièces de rechange pour véhicule trouvées au moment de l'inventaire sans Fiche de stock (1/10/1990)

| Fiche de stock (1/10/1990) | A TELL WALLEST TO THE TELL STATES |
|--|-----------------------------------|
| Articles | Quantité - |
| - Moto YAMAHA 125 | ! 4 |
| + Huile de moteur SAE | . 52 |
| - Huile de moteur EXXON | 1 20 |
| - Ampoule de tracteur | 1 4 |
| - Filtre à huile pour tracteur | 1 3 |
| - Bouchon pour moteur tracteur | |
| - Phare pour tracteur | 1 4 |
| - Cylindre de marteau Cobla | 1 |
| - Filtre à mazout pour camion Renault | 1 1 1 |
| - Croix de ventilateur | 1 3 |
| - Boîte à contact pour Renault | 1 3 |
| - Graisseur pour tracteur | ! 44 |
| - Goupille pour tracteur: - grande | 79 |
| - petite + | 19 |
| - Douille pour marteau Cobla | |
| - Câble de compteur kilométrique pour tracteur ! | 1 |
| - Clochet de remorquage pour tracteur | i man u |
| - Brosse " | |
| - Sélecteur marteau Cobla | 3 |
| - Colex | 2 |
| - Ressort pour Cobla | |
| - Filtre pour Cobla | 6 |
| - Magneto pour Cobla | 1 |
| - Cordon de démarrage | 4 |
| - Couvercle pour cordon | 1 |
| · | n 1 1 |
| - Joint pour carburateur pour cobla - Carburateur cobla | 6 |
| And the second s | |
| Joint de moteur pour cobla | 3 |
| Bobine pour cobla | 4 |
| - Retor pour cobla | |
| i carburateur | 4 |
| - Filtre à air cobla | 1 |
| interior a essence coora | |
| Tuyau d'essence cobla | 1 |
| - Accessoire pour cordon | 6 |
| - Accessoire pour carburateur | 12 |
| - Vis cobla | 6 |
| - Ressort cobla | 6 |
| Rive pour cobla | 2 |
| Foreuse électrique | 1 |
| Ressort:-Lame maîtresse | 3 |
| -Lame sous-maîtresse | .5 |

| - Axe de roue - arrière - Avant - | I 1 |
|--|--|
| - Vis-platiné TOYOTA | 5 |
| - Bougie TOYOTA | 4 |
| - Bobine TOYOTA | 1 1 |
| - Jeu de coupelle de frein avant | ! 6 |
| (Toyota) arrière | ! 6 |
| - Croisé TOYOTA 4 WD | 1 3 |
| - Rivés | ! 77 |
| - CaoutchoucTOYOTA:- de ressort | ! 15 |
| - de mortisseur | 1 6 |
| - de bande de direction | ! 4 |
| - Kit joint cobla | 1 3 |
| - Kit joint carburateur | 1 1 |
| - Tendeur | 1 1 |
| - Plaquette de trilleur avant Peugeot | 1 4 |
| - Bougie pour Peugeot | 1 4 |
| - Câble kilométrique Peugeot 305 | 1 1 |
| - Chambre à air 165-14 Peugeot | 1 1 1 |
| - Filtre à huile Peugeot | 1 |
| - Volant moteur complet Peugeet 305 | 1 1 |
| - Batterie pour camion Renault | ! 1 |
| - Pompe à huile (servant à mettre l'huile dans | 1 |
| la boîte de vitesse) | ! 4 jeu - 5 s |
| -Croisio pour MITSUBISHI PAJERO | . + Jou ! 2 |
| - Support-moteur MITSUBISHI | . 2 |
| - Roulement MITSUBISHI | |
| - Vis-platiné TOYOTA bride - Caoutchouc / ressort MITSUBISHI | |
| | |
| - Disque d'embrayage MITSUBISHI | ! 1 jeu |
| - Bande frein MITSUBISHI | 1 2 |
| - Batterie pour tracteur - Chambre à air tracteur: avant | in the state of th |
| - Chambre a air tracteur, avairt arrière | 1 2 |
| | ************************************** |
| - Filtre à air interne pour tracteur | 1 20 |
| - Filtre à gasoil pour tracteur | 1 4 |
| - Filtre à gasoil pour pompe d'injection tracteur | 1 6 |
| - Plufiltre pour tracteur | |
| - Ampoule de phare pour tracteur | 8 |
| - Ecrous deroue tracteur: avant | 6 |
| arrière | ! 6 |
| barre de direction | 1 2 |
| - Disque d'embrayage pour tracteur | 1 2 |
| - Pompe à eau pour tracteur | ! 2 |
| / | |
| | the second secon |

| | - Filtre à air externe pour tracteur | 1 | 4 | 112,720 |
|---|---|-------|-------------------------|---------|
| | - Alternateur tracteur | 1 | 1 | |
| • | - Filtre à air extérieur tracteur | 1 | 1 | |
| • | - Croix de ventilateur pour tracteur | ı ià: | 2 | |
| - | Kit joint moteur tracteur | 1 | 45011 3 :4 -3 | , 5 |
| | Collier de caoutchouc pour radiateur tracteur | Pari | 7 | |
| 4 | Roulement : arrière | 1 | 2 | |
| | avant | 1 | 4 | |
| | de boîte | i | 4 | |
| - | Ampoule clignoteur | 1 | 3 jeu | |
| - | Jauge à huile | i | 2 | |
| _ | Bouchon radiateur | 1 | 2 | |
| _ | Tuyau de noeud d'injection | | 4 | |
| | Fusible | 1 | 12 : | |
| _ | Pointu pour noeud d'injecteur | | | - |
| | Kit joint d'injecteur | 1000 | 4 | |
| | Ampoule projecteur | | 7 | |
| | Kit joint pompe aspiratoire | i i | # 11. · | |
| | Boulon de pulge filtre à mazout | • | 7 | |
| | Bourage | | 4 · | |
| | Dynamo pour tracteur | 1 | 4 | |
| | F-m- or wo oour | 1 | | |

N.B.! A toutes ces pièces de rechange, nous avons souhaité qu'une fiche de stock soit créée pour chaque article.

Feuille d'observations relative au vol d'un Pneu et le Cric

| Date | | Entrées | ! Sorties |
|------------|---|---------|-----------|
| 07/11/1990 | Prise en recettes d'un montant de 35.700 Frw représentant la valeur d'un Pneu complet et le Cric qui ont été volés dès lors qu'ils étaient placés sous la responsabilité des nommés MASHIMANGO Boniface, KARUHIJE Zacharie et NZARULINDA Frédéric, tous veilleurs au Projet Forêt NYUNGWE/KARENGERA | 35.700 | |
| | Ci-joint le procès-verbal de disparition des deux accessoires. | | |
| | Total Solde à justifier | 35.700 | 35.700 |
| | Balance | 35.700 | 35.700 |

Pour accord :

MASHIMANGO Boniface

Sé

KARUHIJE Zacharie

NZARULINDA Frédéric

Les Contrôleurs des Finances

KAREKEZI Freddy

MUNYANEZA Emmanuel

MUNYANKINDI Silas

KAREKEZI André

KAYISIRE Léon Pierre

HITIMANA Jean

Procès-verbal de disparition d'un Pneu et le Cric

L'an mil neuf cent quatre vingt dix, le septième jour du mois de novembre. Nous KAREKEZI Freddy. MUNYANEZA Emmanuel, KAREKEZI André, MUNYANKINDI Silas, KAYISIRE Léon Pierre et HITIMANA Jean, tous contrôleurs des Finances. avons constaté la disparition d'un pneu complet de la TOYOTA Hilux 4 WD A 6852 et le Cric du tracteur Renault A 7420 appartenant au Projet NYUNGWE/KARENGERA et placés sous la responsabilité des veilleurs dudit projet: MASHIMANGO Boniface, fils de MUGABONISENGE et de NYIRABIRARO et résident en commune Kamembe, KARUHIJE Zacharie fils de RWANDUBIZI et de NDARABUTSE et résidant en commune Kamembe et NZARULINDA Frédéric, fils de RWAMUKORE et de NYIRABUHANZI et résidant en commune Karengera.

Pour ce faire, nous valorisons ces deux accessoires au x prix ci-après :

- Un Pneu complet TOYOTA Hilux 4 WD : 20.700 Frw
- Un Cric d'un Tracteur Renault : 15.000 Frw.

Total : 25:700 FRW:

Nous disons: Trente cinq mille sept cents francs rwandais.

En foi de quoi; nous dressons le présent procès-verbal au jour, mois et an que dessus.

1

Pour accord

MASHIMANGO Boniface

Sé

KARUHIJE Zacharie

(Refus de signature)

NZARULINDA Frédéric

(Resté malade durant le contrôle)

Les Contrôleurs des Finances

KAREKEZI Freddy !

MUNYANEZA Emmanuel

MUNYANKINDI Silas

KAREKEZI André

KAYISIRE Léon Pierre

HITIMANA Jean

4.344 Relevé des articles achetés mais qui n'apparaissent pas sur les fiches de stock

4.3.4.1. TUBING MILE

La fiche de tubing que nous avons trouvée est tenue depuis le 25/01/1989 alors que nous avons des factures sur lesquelles on a payé le tubing en 1988. Le relevé di-dessous révèle la quantité de tubing achetée mais qui n'apparaît pas sur la fiche de stock.

| Date d'achat | No se pi | de clas- ement de 1 Lèce | alG | uantite | | Pr | ix itaire | Montant payé |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|----|------------|--------------|----------------|
| 25/07/1989. | 1 | 2362 | TO | 1.000 | Kg | 821 | 480 F | 1 480.000 F |
| 30/05/1988 | t | 2141 | 1 | 109,8 | kg | | 543 F | 1 59.621 F |
| 03/06/1988 | ì | 2154 | i | 4 | kg | 11:1 | 600° F | ! 2.400 F |
| 14/06/1988 | t | 2243 | Ì | 500 | kg | ! . | 500 F | ! 250.000 F |
| 13/01/1989 | ì | 3350 | ı | 600 | kg | 1 | 543 F | ! 325.800 F |
| 13/01/1989 | Ì, | 3350 | 1, | 79,4 | kg | 1 | 570 F | ! 45.258 F |
| 28/04/1988 | ! | 1961 | 1 | 50 | kg | ! | 500 F | ! 25:000 F |
| 27/04/1988 | I | 1958 | ! | 50 | kg | 1 | 500 F | ! 25.000 F |
| 29/09/1988 | ì | 1964 | ! | 16 | kg | 1 | 500 F | ! 8.000 F |
| 06/05/1988 | 1 | 1988 | J. | 58 | kg | 1 | 450 F | ! 26.100 F |
| | 1 | A. T. | ! | 40 7 2 | | ! Total | | 1.247.179 FRW. |

10071

i di Barriore di

4.3.4.2. D'autres articles

| | | | ٠٠ شدار | -1 | Att of Pine St. W. |
|-----------|-------------|--------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------|
| Date | N° de | Libellé | P.U. | Montant | Observations |
| • • • | Sement | 1 | | i | |
| 09/10/89 | ! 1440 | ! 15 coins | ! 500 | 1 7.500 F | I hall |
| 12/10/89 | ! 1441 | ! 18 coins | ! 300 | ! 5.400 F | |
| 12/07/89 | ! 665 | ! 20 brouettes | 1 3550 | ! 71.000 F | 1 |
| 04/07/89 | ! 565 | ! 10 arrosoirs | ! 1300 | ! 13.000 F | 1 |
| 06/02/88 | 3079 | 1000 hones croco- | 260 | ! 260.000 F | |
| 17/06/88 | ! 3113 ! | ! 500 kg d'engrais ! NPK 20.10.10 | ! 41 | ! 20.500 F | |
| 25/03/89 | 1 3767 | .96 machettes | 275 | ! 26.400 F | |
| | ! DD n°13 | 250 houes | 1 310 | ! 77.500 F | |
| | | Total | | | Demande de déblocage n°1 |

A tous ces articles, on peut se demander leur destination; surtout que les fiches de stock ne présentent aucun enregistrement de leur entrée en stock et aucun document ne révèle leur destination. L'ex-gestionnaire du projet, Monsieur HAMON Didier qui, à cette époque, était chargé de la commande et de l'approvisionnement ainsi que de suivi de la gestion des stocks reste responsable de la destination de ces articles.

La valeur des articles payés et dont la destination reste encore inconnue s'élève à 1.247.179 Frw + 481.300 Frw. soit 1.728.475 FRW.

N.B.: Monsieur HAMON Didier a cessé ses activités le 14/06/1990 pour rentrer chez lui (France).

4.3.5. Matériel et équipement de maison affectés au chantier de KIBAZI

| | | | | | (| 1 | | |
|-------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------|----------------------|---|
| | Matérie | Matériel provenant de | Total du | Inventaire | Matériel | P. U. | Valeur du | |
| | Bweyeye | Bweyeye Magasin Central | affecté | au 24/10/24 | | | materiel disparu | N.B.:-Au moment |
| 1. Arrosoirs | 1 | 1 22 | <u>1</u> 22 | . 18 | † | 1.200 | 4.800 | 100 |
| 2. Rateaux | 1 | 2 | . <u></u> | . 3 | eo i | | | serait due au enregistrement |
| 3. Perforatrice | 1 | _ | -2/4 -2/4 | | 1 | | | matériel proven at sur d'autres |
| 4. Houes | 1 30 | 190 | 1 220 | 175 | 145 | 260 | 11.700 | - duantiers. |
| 5. Haches | 1 25 | 55 | ! 58 | 1 89 1 | 1 -31 | | | masses et le col. ; |
| 6. Machettes | 07 1 | 193 | 1 233 | 1 216 | 71 1 | 590 | 4.930 | 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 |
| 7. Pelles | 25 | 78 | 103 + | 69 | ¥ ; | 320 | 10.880 | tivement pièces. |
| 8. Lampe tempête | 1 | 2 ! | 2 | | - - | | 800 331 | Land on the state of the state |
| 9. Filtre à eau | 1 | _ | 1 | 1 | s. Mos | | enio anio | 20 1 1 |
| 10. Benlate | l | 1 | - | i ele Lite Lite | ! (utilisé) | -(- | | .5. |
| 11. Brouettes | 1 | t : | † † | 4 | - I | anga dana | | |
| 12. Pulversateurs | 1 | L | 1 | ν | | | | |
| 13. Masses | 10 | 11 6.d.s. | 1 21-16 | 1 3 | 5 : | 1.550 | 1. 3.100 | |
| 14. Pioches | 1 | 90 | 50 | 1 39 | - 1 | †\\† | 4.554 | |
| | | | | | | S. | | |

/::

| N | | - | | | | | | ; |
|------------------|-----|-----|-------|-----------------|-----|--|---------|----------|
| 15. Barre à Mine | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 800 | 009 017 | <u> </u> |
| 16. Tridents | 50. | 30 | . 50 | 7 3 2 2 2 2 4 7 | - 6 | 1 | | -1- |
| 17. Calculette | 1 | 1 T | 7 | | | | 11 | -1- |
| 18. Coins | | 30 | 30-29 | 3 | -1 | | | |
| 19. Cadenas | | | | | . | | | |
| | | | - | - | · | 300 | 200 | |
| | | | | | - | The state of the s | | • |

Equipement de maison qui a été affecté à KIBAZI et qui a été trouvé au moment de l'inventaire du 24/10/1990. Il s'agis de :

86.264 Faw

Total:

- 1 petit lit avec un matelas

- 5 fauteuils

-1 grande table

- 3 chaises

- 1 filtre à eau

- 1 petite armoire

- 5 rideaux.

4.3.6. Matériels de chantier affectés à NYABITIMBO Matériel présentant des disparitions

| | | | | ı | | |
|--|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|--|
| | Matériel affecté | Matériel reçu | Matériel disparu | Prix unitaire | Valeur du matériel disparu | |
| 1. Masse | 46 | 09 | 14 | 1.550 | 21.700 | |
| 2. Pelles | 1 254 | 152 | 1 82 | 320 | 26.240 | |
| 3. Houes | 126 | 117 | 5 | 1 260 | 1.300 | |
| 4. Pioches | 1 75 | 1 65 | 04 | 1 414 | 1 4.140 | |
| 5. Tridents | 56 | 1 50 | 9 : | 009 ; | 3.600 | |
| | | Valeur d | du matériel c | disparu | 56.980 FRW | |
| * Creme Feater | Matériel pré | présentant des | excédents | | | · · |
| 4. Tubing | 1 40 Kg | 255,5 kg | 7 | 1 500 F | 96.750 | |
| 2. Arrosoirs | 7 | 1 17 | 1 7 | 1 1.200 F | 8,400 | |
| 3. Coins | 1111 | 161 | 50 | ; 500 F | 1 25.000 | |
| 4. Brouettes | 36 | 53 | . 3 | 1 4.500 F | 13.500 | |
| 5. Barre à Mine | 14 | 16 | 2 | 1 5.800 F | 11,600 | |
| 6. Haches | | 106 | 901. | 1 380 F | 40.280 | |
| | Valeur du ma | matériel excé | excédentaire | | 195.230 FRW | |
| 计技术技术的 计转换性转换性 医环间性性 医阴道性 医阴道性 医阴道性 医阴道性 医阴道性 医阴道性 医阴道性 医阴 | NA N | HHHHHHH | N THE STATE OF THE | | | i seletia de la comparte del comparte de la comparte del comparte de la comparte del comparte della comparte de |

4.3.7. Matériels affectés au chantier de Bweyeye

| | and the second s | | 17577 | | | | | |
|--|--|------------|----------|-----------------------------|---|------------------|-------------|-------------------|
| | Matériels présentant des disparitions | présentan | t des di | isparitions | 18 | | | |
| | Matériels | Materiels. | s invent | toriés | Matériels | | - ++ | |
| | affectés | Bweyeye | Koko | Total | disparus | rrix unitaire | Valeur | |
| 1. Brouettes | 57 | 16 | 1 22 | . 38 | 19 | 4.500 F | 85.500 | |
| 2. Barres à Mines:Petite | 1 32 | - | . 5 | | | | | |
| grande! | 75 | ı | 1 47 | 1 47 | 22 | 5.800 | 127.600 | |
| S. Houes | 392 | 107 | 96 | 1 203 | 1 189 | 260 | 49.140 | |
| | | | • | | | | | |
| +• nasses | 105 | 1 | 62 | 62 | 26 | 1.550 | 40°200 | |
| 5. Pelles | 1166 | 1 52 | 1 216 | . 268 | 898 | OCZ | 3 092 000 | |
| | | | | } |) , - | 020 | 1000-107 | |
| 6. Tridents | 207 | 25 | 110 | 153 | 74 | 009 | 004°44 | |
| 7. Pioches | 060 | 160 | - 00 | | - 1 | | | ,t ₀ _ |
| Service Servic | 2/1 | <u></u> | · | 100 | 55 | +/+ - | 13.662 | ÷. |
| | | Val | eur du m | Valeur du matériel disparm: | isnaru: | | | |
| | | | | | • | | WHI 706-140 | is and the second |

| excédents |
|------------|
| des |
| présentant |
| Matériels |

| | Motoriolo | | | 1 | | | び.・ 約 |
|--------------|--------------|-----------------------|-------------|----------|------------------------|----------|------------|
| Articles | of footon | Materiels inventoriés | ls inven | | Matériel | Drive | |
| | allectes | Bweyeye | Koko | Total | l'excédentaire | unitaire | Valeur |
| 1. Machettes | 275 | 546 | 30 | 276 | | 290 | 290 |
| | | | | | | | |
| 2. Coins | 222 | 116 | 126 | 245 | 20 | 500 | 40.000 |
| | | | | | | | |
| | | Va] | Valeur du n | natériel | matériel excédentaire: | | 10.290 FRW |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | , , | | |

A Bweyeye, nous avons inventorié d'autres articles dans le stock, mais comme au magasin central, ces articles eux-sussi ne sont enregistrés nulle part sur des fiches de stock, il s'agit de :

- -, 83 Haches
- 3 pulversateurs
- 1 cuisinière
- 1 pulviomètre
- 3 filtes à air
- 1 topofil
- 1 poudreuse
- 6 Motor oil 2t
- 4 clés de roue
- 150 kg Engrais chimiques NPK 17.17.17
- -10 Scies passe-partout
- 3 Scies de long
- 5 gabillons

3.3.8. Inventaire du Matériel et Mobilier du Projet UGZ4

1. Matériel et Mobilier de Bureau

4.3.8.1. Bureau du Gestionnaire

- 3 Radio Emetteur-Récepteur
- transformateur
- 4 1 ordinateur avec imprimante
- 4 chaises modernes
- 1 bureau
- 1 table
- 1 caisse FACON
- 2 petites armoirs de bureau
- 1 étagère
- 1 grande armoire de bureau
- 1 téléphone
- 1 machine à calculer CASIO DR 1212 A

4.3.8.2. Bureau de la Comptabilité

- 3 étagères
- 2 Valises
- 3 chaises modernes
- 1 tablette
- 2 tables
- 1 armoire
- 1 machine à calculer CASIO TR 8620

4.3.8.3. Bureau du Directeur

- 4 chaises modernes
- 2 bureaux
- 2 étagères
- 2 armoires de bureau
- 1 salon composé de 4 fauteuils et 1 table
- 1 téléphone
- 1 calculatrice COMPEX
- 1 calculatrice CASIO fx 100
- 1 crisimètre
- 1 trisimètre
- 1 mire
- 1 imprimante pour calculatrice CASIO FP 10

4.3.8.4. Bureau du Secrétariat

- 2 Tables
- 3 Ltagères de bureau
- 2 Armoires de bureau
- 5 Chaises modernes
- 1 Table
- 1 Tableau) pour les dessinateurs
- 1 Tablette (topographes.
- 2 Machines à écrire HERMES AMBASSADOR 2
- 1 Téléphone
- Photocopieuse CANON PC-25
- 1 Stencileuse REX-RET.RY 450
- 1 Table
- 1 Tablette

4.3.8.5. Bureau Ingénieur Forestier et Inventaire

- 2 Bureaux
- 8 Chaises modernes
- Caisses (malles)
- 1 Table pour dessinateur
- 1 Etagère

4.3.8.6. Equipement se trouvant dans les maisons louées par le projet pour son personnel

4.3.8.6.1. Maison de logement du Directeur-Adjoint UGZ4

the mount of those way

- 1 Frigo
- 1 Cuisinière à gaz
- 1 Lit double avec 1 matelas
- 1 Petite armoire de salon
- 1 grande armoire de chambre
- 1 Lit simple avec 1 matelas
- 1 Table à manger avec six chaises modernes
- 6 Fauteuils simples en Acajou
- 1 Petite table de salon en Symphonia
- 1 Scientifique calculator
- 1 Machette pour l'Umuganda
- 1 Houe pour l'Umuganda
- 2 Bombones à gaz
 - 2 Filtres à eau

4.3.8.6.2. Maison de logement de l'Ingénieur-Forestier et Inventaire

sa alterna come kurat la burario e

pro A Batilli

- 1 armoire
- 1 salon composé de: 2 fauteuils
 - 1 petite table for at the form
 - 1 fauteuil à trois places
- 8 chaises modernes
- 1 petit lit avec matelas
- 1 lit double avec 1 matelas
- 1 garde-robe
- 1 cuisinière
- 1 frigo
- 1 table à manger

4.3.8.6.3. Mobilier retiré dans les maisons des coopérants

The state of the s

- 3 frigos
- 31 chaises modernes
- 3 cuisinières
- 2 lit double avec matelas
 (1'un des deux se trouve chez le Directeur pour le moment)
- 2 matelas simples
- 1 lit pour enfant avec son matelas
- 4 tables à manger
- 6 bombones à gaz
- 1 filtre à eau
- 2 armoires
- 2 salons complets

N.B.: Salon composé de : 3 fauteuils simples

1 fauteuil triple

1 table ____

- 1 bureau

4.3.8.6.4. Equipement des maisons se trouvant sur les chantiers

A Committee of the comm

4.1. Maison de passage de Bweyeye

- Salle de séjour : 2 tables vernies
 - 4 chaises
 - 3 fauteuils
 - 1 lampe coleman
 - 1 lampe à pétrole

- Cuisine: 1 table avec formica G.M.
 - 1 table avec formica BTN
 - 1 Réchaud 2 feux avec bombone
 - 1 bassin
 - 1 filtre à eau limetrat à santable compo

 - 2 casseroles
 - 1 faitout
 - 1 bouilloire
 - 2 assiettes creuses + 2
 - 6 fourchettes + 4 cuillères GM + 5 cuillères PTN-et 3 couteaux

es ruet per anno 1700

·iemona i ...

7.37.

- F 7.3

somissom ු ගැන්නිය අමුවන්න්න l. 🕶

stain the total and and a

--- A Enlest a

e e A a a a Talac :

nwilens-

- Chambre 1 :- 1 fauteuil
 - 1 bassine

N.B.: Ln comparant avec l'inventaire précédent du 19/04/1990 fait par l'ancien gestionnaire DIDIER HAMON, les articles suivants manquent: noquini -

- 1 bidon 5º pour pétrole
- 4 plats
- 1 passoire à thé et 1 lit de 90 cm avec son matelas

4.3.8.6.5. Equipement pour le magasinier de Bweyeye KAGAMBIRA Bonaventure Tabla

- 6 tables à manger
- 1 petite armoire
- 11 chaises modernes
- 1 couverture
- 2 lits simples
- 1 filtre à eau selon : 65 àsegon : 65 às

-iqi: 4.3.8.6.6. Equipement pour le chef d'équipe du chantier DE KOKO (BAZATSINDA Abdul)

- 1 filtre à eau
- a Tratable à manger domism aut roome into . + . 5.6.6.4
 - 1 lit simple sans matelas

4.3.8.6.7. Equipement pour le magasinier de KIBAZI KAMPAYANA Landouard of the traction of the tra

Sability - =

elikajant i 🙃

e f lamps doleman

- 1 lit simple avec matelas
- 3 fauteuils
- 1 grande table
- 3 chaises modernes about by & squal | -
- 1 filtre à eau
- 1 petite armoire
- 5 riduum our fenîta s

4.3.8.6.8. Equipement du Gite UWINKA

- 1 frigo
- 1 filtre à eau

4.3.9. Matériel divers pour chantier

4.3.9.1. Matériel Topo et divers (Responsable HABIMANA Isaïe - Gestionnaire a.i. du Projet):

- 1 lampe Coleman
- 2 verrines rechange
- 69 rouleau adhésifs
- 2 nécessaires perforateur COBRA
- 1 sepertester 680 R
- 29 bobines Topofil
- 1 Planchette Topochoix
- 12 calques Topochoix (rouleau)
- 2 Lquerre optique
- 4 clinomètre SUNTO
- 1 altimètre Thomner
- 1 clisimètre MERIDIAN
- 1 boussole Géologique
- 1 Ruban toile 10 m
 - 1 mesureur RANGING 120
 - 1 tente à 3 places
 - Accessoires pour radios-émetteurs-récepteurs
 - 10 boîtes de mastic à greffer à froid
 - 1 poudreuse à ventilateur
 - 9 pierres d'affutage
 - 5 sécateurs
 - 1 cylindre gradué
 - 4 couteaux à greffer
 - 1 thermomètre à Maxima et Minima
 - 1 Hygromètre
 - 1 tube Néon 12 V

4.3.9.2. <u>Matériel Dynamitage et divers (Responsable Ingénieur Forestier et Inventaire MBANZABIGWI Déogratias</u>

Caisse 1:- 1 Câble électrique 12/100.....2 x P x de 100 m

- 1 Câble électrique 5/100°....1 Rx 200 m environ
- 1 Exploseur sagaie Z 17028....1
 - 1 Multitesteur 680 G.
 - 1 Corne
 - 2 Tournevis
 - 18 Rouleaum Section

Caisac 8

with the

- 1 long Cogamon Action

a verřines postasta se va sa -

- of roulean adneal fa

- E médiastires esorotom postus

* Matériel déposé au camp militaire le 17/05/1990

- 6 cartouches Dynamite 0,156 g

aisse 2 : - 100 Détonateurs espagnols

- 12 Détonateurs Nitro Bickford
- 6 Détonateurs divers

* Articles divers d la responsabilité de MBANZABIGWI Déo

- 1 Imprimante pour calculatrice C. ... IO FP 10
- 1 Clisimètre
- 2 jeu de compa
- 1 agrafeuse

marque sur la gestion des matériels affectés aux chantiers

En comparant les envois de matériels sur les chantiers nvois relevés sur les fiches de stocks) avec le matériel réellement trouvant sur chantiers (chantier de Bweyeye et Nyabitimbo) on remarque l'il y a des discordances importantes: Le matériel excédentaire qui rait dû aux envois non enregistrés surtout qu'on les retrouve parmi matériel pour lequel les fiches de stocks sont tenues récemment.

valeur du matériel excédentaire s'élève à 205.520 Frw pour les antiers de Bweyeye et Nyabitimbo.

On remarque aussi le matériel qui manque fréquemment, des nquants dûs aux pertes de matériel par les tâcherons ou les ouvriers; sis pour ces pertes, le matériel perdu est remboursé par les responsations de la perte par des retenues sur salaires. D'autres pertes sont es aussi à la mauvaise gestion des stocks de matériel de chantier et rtout qu'aucune évaluation dans ce domaine n'a jamais été faite.

Valorisation du matériel perdu sur les chantiers de KIBAZI, o MARITIMBO

| | DWDIDING OUT TILDING | | GPUREAS A PRESENCE OF | |
|----------|--|------------------------|-----------------------------|----|
| antiers | Pertes | Retenues effectuées | + Perte non er senomiant f. | 10 |
| | | | expliquée continues - | |
| BAZI | 86.264 Frw | *** | The Mark wolf would to | - |
| EYEYE | 647.962 Frw | 114.449 Frw | | |
| ABITIMBO | ofcsenogeo.Frw. | h to eget Emenya Laint | <u> </u> | |
| | 791.206: Frw | e reida4.449 Frwi | 1676.757 Frw | |
| | The same of the sa | | • | |

Le fait que nous qualifions de "non expliqué" le montant de 5.757 Frw résulte de la faiblesse du contrôle interne dans la gestion s stocks. En effet, entre le magasin central et les magasins sur antiers, il n'y a jamais eu de responsabilisation de celui qui retirait matériel. Non plus les "magasiniers de fait" (nous disons de fait ree qu'il n'existe pas de magasiniers proprement dits à la direction projet.

Au contraire, c'est le secrétaire dactylographe qui distribue le matériel aux différents chefs de chantiers) n'ont pas été responsabilisés étant donné que quand ils se succédaient il n'y a jamais eu de remises-reprises. Si donc sur les différents chantiers (KIBAZI, BWEYLYE, NYABITIMBO) les chefs se sont succédés et qu'il n'y a pas eu de pièces justifiant les sorties du magasin central sur lesquelles ils auraient dû signer, il est particulièrement délicat d'attribuer la responsabilité des dites pertes à ces divers intervenants.

Toutefois, s'il était question d'attribuer la responsabilité, celle-ci devrait incomber aux responsables de la gestion quotidienne du projet; c'est-à-dire les différents directeurs qui s'y sont succédés à savoir: Monsieur CHRISTIAN FARGEOT (Directeur du 2/6/1987 au 16/5/1989) et Monsieur GATETE Augustin (Directeur a.i. depuis le 23/11/1989 jusqu'à la date du contrôle).

Cependant, la pertinence du problème appelle d'autres subtilités dont il faudrait tenir compte :

- Au niveau de l'UGZ4, celui qui est nommé directeur du projet ou directeur adjoint devient aussi respectivement chef ou chef adjoint du volet forestier (cf. annexe N° 6).

D'autre part, le projet de règlement d'ordre intérieur à travers lequel devraient être définies les fonctions et les attributions incombant aux agents du projet et, partant, leurs responsabilités, n'a jamais été approuvé par le comité de gestion alors que ce projet de règlement a figuré à plusieurs reprises à l'ordre du jour des réunions de ce comité.

En dernière analyse tout en signalant que le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts n'a pas, en tant que Ministère de tutelle technique, relevé ces anomalies pour les résoudre, la perte du montant de 676.757 Frw implique tout le cadre organisationnel du Projet.

Recommandations Générales

Considérant que le présent rapport porte sur un projet qui a suspendu ses activités avant que la plus part de ses objectifs aient été réalisés;

Considérant aussi que le projet dispose encore d'un crédit assez suffisant pour couvrir le reste des dépenses, nos recommandations seraient tel qu'une série de mesures correctives soient prises en vue d'atteindre l'objectif primordial: Jeter les bases solides à un plan d'aménagement de la Forêt Nyungwe.

Dans ce contexte nos recommandation se libellent comme suit :

1. Puisque la plus part de travaux sont exécutés par la main d'oeuvre le projet devrait rattraper les retards en assurant un encadrement et un contrôle régulier de la main d'oeuvre par les chefs d'équipes justifiant quelques performences suchriques.

- one manufactoris en la transmissión transmissión de la company para por la company para la com 2. L'amélioration des systèmes de tachêronnage et taungya permettrait is acquer not over a plu la diminution du coût de la main d'oeuvre.
- j. Le comité de gestion devrait définir le plus rapidement possible les critères d'octroi des primes et indemnités selon les fonctions et performances techniques.
- 4. Création du poste "Chef du Personnel".
- 5. Pour faciliter les contrôles tant interne qu'externe, il serait a contrôles tant interne qu'externe q "la séparation des fonctions".

autrice with a gur Strillean

- 5. Cession, au prix de leurs valeu s d'expertise, du camion Renault assissant A 7134 et des quatre motos.
- 7. Selon les prévisions budgétaires du projet pour les exercices précédents, nous avons constaté qu'aucun plan de financement pour l'exercice en cours n'a été établi. C'est pourquoi nous proposons le plan suivant pour la période du 1er novembre 1990 au 31 novembre 1 direction distribution of Adopting the first sent and

Tableau de financement sur la période du 1er novembre 1990 lev au 31 novembre 1991 (en FRW) mulately someth and black in a second of the street of

| EMPLOIS The state of the st |
|--|
| REGLETENT DES DETTES A C T. |
| Arriérés main d'oeuvre journalière 3.500.549 |
| - Arriérés personnel permanent 2.398.662 |
| - Arriérés tâcherons 1.680.577 |
| - Arriérés Loyer 4e trimestre 250.000 |
| - Salaire permanent |
| - Frais de logement 4.240.000 pinde |
| - Arriérés Loyer 4e trimestre |
| • FRAIS A IPMUBILIDER |
| - Frais d'expropriation |
| Inventaire forestier |
| - Inventaire forestier |
| - Construction siège du Projet |
| - CONSTRUCTION SIEGE OU FIOLEL |

| - | - Construction siège du Projet |
|---|--|
| - | - Construction centre de conservation |
| | - Maison de garde forestier à Bweyeye 3,376.000 |
| | - Maison de garde lorestiel a bweyeye |
| | m and live a model of the commence of the comm |
| | www.wite.www |

: The case the 1/2 state of the character of the contraction of the co the second deficiency forces for experimental and the control of the solution of or distribution of a state of a second distribution of second of the all combidition do in a mind the area and a since

return the state of the state o

| · VOLET ROUTE | , i |
|--|--|
| - Coûts/Km x nombre de Km à tracer: 1136 365 x 12 - Finissage des 5 Km : 568 182 x 5 - Construction Pont Koko - Construction Pont Rubyiro - Frais entretien routes VOLET FORESTIER - Reboisement à faire 765 ha x 42500 - Frais d'entretien volet forestier | 2.840.910 1.600.000 1.500.000 1.693.154 32.512.500 |
| FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 270.000 |
| ph literatainings again TOTAL EMPLOIS B. RESSOURCES: - Crédit CCCE | 181.836.368 |
| TOTAL RESSOURCES | 285.326.979 =================================== |
| T Fynliantian 2 | |

I. Explication du tableau de Financement

Le tableau ainsi proposé est établi dans les conditions où toutes choses restent égales par ailleurs. Elles ne sont donc pas prises en compte les incidences financières résultant de l'inflation et de l'érosion monétaire.

Les coûts des volets "route" et "forestier" sont calculés d'après le coût moyen par Ha ou par Km des travaux déjà exécutés.

Pour ce qui est des immobilisations, servent de référence les prévisions budgétaires approuvées et les montants retenus dans l'appel d'offre. Les dettes à court terme sont déterminées d'après les factures à payer et les arriérés salariaux.

Nous avons enfin constaté que le projet doit réparer les tracteurs aussitôt que sera démarré le volet forestier.

II. Recommandations issues de l'analyse de ce tableau

- Les fonds disponibles d'un montant de 103.490.610 Frw devraient être affectés, de préférence dans les travaux d'entretien "routes"et "forestiers" durant une certaine période après l'exécution des travaux.
- Puisque la réussite du volet forestier est caractérisée par la disponibilisation des résultats d'inventaire forestier le CTFT (Centre technique forestier tropical) devrait sortir le plus rapidement possible le rapport d'inventaire pour faciliter l'élaboration du plan d'aménagement prévu, avant la fin du projet; mais aussi faciliter la détermination des zones déjà dégradées qui nécessitent un reboisement complémentaire sur 500 Ha selon l'étude de factibilité.
- Concernant les immobilisations, le comité de gestion devrait apprécier de nouveau l'opportunité de construire le siège administratif du projet qui va bientôt se terminer.

Tandis que pour les véhicules, au lieu d'acheter un autre véhicule, celui qui a servi à l'inventaire devrait être réaffecté au centre de conservation.

Nous pensons que toutes ces mesures seraient efficaces pour garantir la bonne gestion du crédit restant et permettront la réussite du projet Forêt Nyungwe/Karengera.

signostre le 1'accord.

rum street enstant phantincifux

ofts we voluted to be selected to see a loud feet topres is

i sour de que est de la comina, sorvent de l'impa, sorvent de l'impa, sorvent de la cominée de la cominée de l'a cominée de l'appel d'oture agligne de l'agres d'actionne de l'agres d'actionne agligne de l'agres d'actionne d'actionne de l'agres d'actionne d'actionne de l'agres d'actionne d'actionne d'actionne d'actionne de l'agres d'actionne d'actionn

in the same of the confet doing and the confet doing are the confet doing and the confet doing.

| | NNLYE NO 4 | 3 - | | | |
|-------------------|---|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| NO 1 | | E 1er Exercice | Pa | | |
| N° de de de déblo | emandes ocage Objet | Montant en FRW | Montant en FF | Equivaler | nt |
| 1 | Caisse d'avance | 10.000.000 | en rr | en FRW 10.000.000 | |
| • 2 | Dép.Projet Février, Mars et Avril 87 | 5 000 600 | | 1010001000 | , |
| 3 | Annulé | 5.290.408 | | 5.290.408 | 3 |
| 4 | ** | n. ii. w | - | - | |
| 5 | NAHV-1.305, 1 Pagero | 2.664.874 | _ (| 2.664.874 | |
| 6 | Dép.Mai/Juin/Juillet 87 | 5.938.972 | - | 3.938.972 | |
| 11. w 11. h | Gikondo-5 motos avec casques | 879.300 | | 879.300 | |
| 7 | La Rwandaise:2 Toyota | 2.835.964 | | 2.835.964 | |
| 8 . | Dép.Projet Août 87 | 2.082.190 | *** | | |
| 9 | Topochoix-Matériel topo | | 20 560 | 2.082.190 | |
| 10 | Dép.Projet Septembre 87 | 1.271.893 | 29.560 | 392.852 | Olycell Cores |
| (11, 60) | Electrogaz-60 % Electri- | 1.271.099 | | 1.271.893 | SANCE AND A |
| | ilcation NTENDEZI | 1.994.724 | | 1.994.724 | Will Seal County |
| -12 | NAHV-1 tracteur avec remorque | S of the local | | | |
| 13 | - Tare | 2.455.000 | | 2.455.000 | |
| 14 | Dép.outillage chantier | 1.264.200 | | 1.264.200 | |
| 15 | Dép.Projet Octobre 87 | 2.973.921 | | 2.973.921 | |
| | Nit ro- Bickford.50 % Matérie Exploseur | el | 4.444,5 | | |
| 16. | TRACTEL-tirfors 50 % | | | 108.386 | |
| 17 | Dép.Projet Novembre 87 | 3.362.765 | | 7 760 765 | |
| 18 | HATTON/COOKSON Electroménager - Villas - | 3.362.765 | | | |
| 19 | Caisse d'avance | | | 456.682 | |
| 20 | SOCOMERWA-50 % de Remorques | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| 166 | Manage (III) | - 59 | .843 | 805.487 | |
| 21 | Aces-50 % de 2 tracteurs + pièces | | | | |
| 22 | A | 81 - 10mp 1 132, | .850 | 1.788.161 | |
| | Aces-50 % de 3 martraux perforateurs + accessoires | - 60. | | | |
| 23 | Libor- 50 % d'1 machine | | .500. | 814.330 | |
| | a cirer les plans - | 7. | 300 | 98.258 | |
| 24 | Dép. Projet Décembre 87 | .648.601 | - | 3.648.601 | |
| 25 | Nitro-BickFord- 50 % Matériel exploseur | 4. | | | |
| 26 | Libor-50 % d'1 machine | | 444,5 | 60.°) | |
| | è tirar les plans | 7. | 300 | | |
| | | | | | |

| | | — š | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|---|------------|
| | 27 | FACOM-50 % proforma outillage | | 11.108,7 | 146.635 |
| | 28 | Dép.Projet Janvier 88 | 3.469.343 | Legation Co. Co. | 3.469.343 |
| - | 29 (13 | Aces-50 % de 3 martraux perforateurs | e estimated | 60.500 | 814.350 |
| | 30 | Puteaux-Matériel pépinière | S - | 12.479,2 | 164.725 |
| | 31 | Tractel- 50 % tirfors | | 7.999,16 | 108.389 |
| | 32 | Dép.Projet Février 88 | 2.253.868 | ' | 2.253.868 |
| | 33 | No n émise | | | - |
| | 34 | Dép.Projet Mars 88 | 4.712.381 | 9-1-10-1-10-1-10-1-10-10-10-10-10-10-10-1 | 4.712.381 |
| JA. | 33 | SORECORERWA-50 % livraison camion | 2.615.125 | x u lin | 2.615.125 |
| | 34 | | - | en e | _9 |
| Ú | 35 | Dép.Projet Avril 88 | 4.786.150 | -x°0d0 = 900 | 4.786.150 |
| Ç. | 37 | I.G.N.Photo aériennes | | 4.297 | 54.589 |
| S. | 36 | Puteaux-Matériel pépinières | | 8.335 | 105.887 |
| | 3 8 | SANACO-Gabions 50 % à | | 5.290 | 67.204 |
| | Waz C | la commande | 2.049.015 | | 2.049.015 |
| | 39 100% 8+015+ | Dép.Projet Mai 88 | | <u>,</u> | 2.454.080 |
| | 40 15 1 5 7 12 | Dép.Projet Juin 88 | 2.77.000 | energia. | |
| | 41 | Electrogaz-Solde électrification MTENDEZI | 754.316 | real will have | 754.316 |
| | 42 [°] | FACOM-Solde facture outillage | | 12.804 , 45 | 161.217 |
| | 43 | Dép.Projet Juillet 88 | 1.972.585 | M. M.T. May | 1.972.585 |
| | 44 | SORIMEX-Explosif | 699.000 | | 699.000 |
| | 45 | Aces-solde tracteur 70-12 PP- | · - | 132.850 | 1.663.600 |
| | 46 | Dép.Projet Août 88 | 2.218.227 | SHAP UQUE | 2.218.227 |
| | 47 | Non émise | . receiped on the | Aces-+ 6 de Clèges | - |
| Total Control | 48 | Dép.Projet Septembre 88 | 3.563.278 | 06 - 7(-83%) | 3.563.278 |
| | 49 | Aces-50 % à la commande pièces martraux | e Kildeli-Killi T | 24.597,25 | 309.925 |
| September 1 | 50 | TAOMSON-CSF-50 % à la commande 3 radios | 3681 | 40.850 | 514.710 |
| | 51 | Dép.Projet-Octobre 88 | 2 161 452 | notaci - Nii | 201010-75 |
| | 52 | Dép.Projet Novembre 88 | 2.096.283 | ofcan i= this | 2.00,00000 |
| | 2.00 | F 2 ACT 1 | / | ria Cgodi. | 5 |
| | | | | | |

80 Dépenses Projet
Mars 90 5.577.968

81 Dépenses PFNK
Avril 1990 3.256.068 - 3.256.068

TOTAUX 166.171.726 1.947.935,89 177.702.811

N.B.: Les taux appliqués à ces différents montants variaient suivant le taux de change de la période pendant laquelle le déblocage a été fait.

56.125

Jan Barrell

3.7

4.

NISI EVEL SUE-DO POR

*17

101

informatique

Location de maison et bureau de travail

| | | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | u de crava | (11 | |
|----|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No | | Occupant | Loyer !mensuel | Durée | Loyer tota |
| 7 | !FURURU Léqpold ! | !MBaNZaBIGWI Déo !(Ingénieur a1) | ! 20.000 | ! 17 mois | 1 340.000 |
| 2 | NTEZILYAYO Siméon | HAMON Didier Gestionnaire | 80.000 | 34 mois | 2.720.000 |
| 3 | !NTEZILYAYO Siméon ! | !Christian Forgeot !Chef du projet | ! ! 70.000 ! | ! ! 40 mois | !2.800.000 |
| 4 | SEBERA Paul | ! !Chef volet Route | ! ! 55.000 | ! ! 37 mois | ! !2.035.000 |
| 5 | !IYAMUREMYE Anastase | Directeur Adjoint | ! ! 25.000 | ! ! 24 mois: | |
| 6 | !TWAGIRAMUNGU Faustin | ! !Bureau | ! ! 50.000 | ! ! 44 mois! | 2.200.000 |
| 7 | !OCIR-CAFE ! ! | !Magasin + Chef !d'équipe Karengera | 10.000 | ! ! 24 mois! | |
| 8 | !Commune KIRAMBO | !Projet | 20.000 | ! ! 30 mois! | |
| 9 | !BIGANZE Sebastien | !Projet | 9.000 | ! ! 31 mois! | 279.000 |
| 10 | !KAGIBWAMI Aphrodis | !Projet | 3.000 | ! ! 21 mois! | 63.000 |
| 11 | !HABINSHUTI Thomas | Projet | 4.500 | ! ! 18 mois! | 81.000 |
| 12 | !MPAKANIYE Frédéric ! | Projet | 1.500 | ! ! 12 mois! | 18.000 |
| 13 | • | !Adjoint du volet !!route | 35.000 | ! ! 17 mois! | 595.000 |
| 14 | !NTAWUTAMUTORA Philippe | Projet | 5.000 | ! ! 19 mois! | 95.000 |
| 15 | !KWIZERA Aaron c/o !Parquet Cyangugu | NDIKUBWIMANA | 50.000 ! ! | ! 11 mois! | |
| 16 | !NSENGUMURLMYI Adrien | rojet ! | 4.500 ! | 15 mois! | 67 500 |
| 17 | !Amstardausette Chinine !Fabric ! | Projet | 20.000 ! | 1 | 67.500 |
| 18 | ! !HABIMANA Samuel ! | Mudasomwa ! | 2.000 ! | 12 mois! | 240.000 |
| 19 | 10. | Projet | 15.000 | 6 mois! | 90.000 |
| | | | Total | 不 = | 3.393.500 |

Į.

- JO

ANNEXE N° 3

FIGHE DE STOCKS.

Article Toyota

Unité


CODE ARTICLE

EXERCICE


STOCK MINIMUM (commande nécessaire)

1989

| | | - | | (commande | necessaire) | t — • | -1 |
|---------|--|---|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|
| DATE | N ^O bons entrée ou sortie | N ^o bons livraison ou expédition | | ENTREE | QUANTITE SORTIE | RESTE EN STOCK | OBSERVATIONS |
| Le 2kg | 184 | 76852 | 12 filtre d'huilene | ter 18 | 1 | 11 | • • • |
| 24/4/ | 89 | 6496 | | | 1 | 10 | |
| 26/41 | 89 | 7640 | | | 1 | 9 | N : |
| 19/5/8 | g | 6851 | | | 1 | 8 | |
| 61718 | 19 | 6852 | | | 1 | 7 | |
| 25/10/8 | 9 | 6496 | | | 1 | 6 | * * * * * |
| 30/10/8 | 9 | 7640 | e S | | 1 | 5 | ŧ |
| 107/1 | 2/89 | 76 40 | | | 1 | 4 | |
| 66/21 | | 6852 | , a | | 1 | 3. | |
| 1213/3/ | 90- | 6851 | | | 1 | 2 | |
| | | 1 | | | 9 | 9 | |
| le 81 | 2/90 | | 8 filtre d'huile m | Ceur | | | Total 17, |
| 642/ | 190- | | , a ² | | | ¥ | |
| | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| | | | | | | | (A) (1) |
| | 4 | | | | | | fi g |
| ji. | | | | | | | W S |
| | | | | | , | | F |
| ** | | | | | | | 3 |
| 25 m | | | | ii | | | · Sales e |
| , N. I | 23 | | | | | | |
| * | | | å | э | | | |
| , Maria | 3 m | 9 | | | | | |
| | rja i | | 8 | | | | |
| | | | | | | | |
| | ii lyt | | | | | | |
| | 高声 | , | | а « | , | | |



| CODE | RTICLE | | Article O Sme | DE STOC | CKS. | 8 50 M | EVIDE |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|----------------------|--|
| CODE | KIICLE | · . | Article O Pine | us | ······································ | | EXERC |
| | | | Unité | | | | 1 |
| | | į. | | STOCK M | | | |
| 7 - C4 | . N° ∗ | N ^o | | <u> </u> | r | ₩ | |
| DATE | bons* entrée ou | bons livraison ou expédition | NATURE DES MOUVEMENTS | QUANTITE ENTREE | QUANTITE SORTIE | RESTE EN STOCK | OBSERVATION |
| 211/9 | 189 | expedition | A68.52 | 6 pmen | + 1 | 5 | -1 |
| 藥中 | 海- 以 | | · | 4 Channel | way | 1 | |
| 2619 | 189 | - | A 6851 | | 2 | 3 | |
| | 電影動 | | | | | | |
| 1/2/1 | 0/04 | | A. 6496 | 2 | 2 | 0 | |
| 通過 | Mary and | | | A | a . | | |
| e 23/2 | 189 | | ** | | | 7 . | |
| · 衛 | Star & | | · | | | | |
| | 2004 | 120 | | | | ,• | |
| 通数 | 類液 | | * , * , * , * , | , | | 7 2 h · N | The State of |
| *** | 的影 | | | | 60 | | |
| 佛家 | 軟都 | 7 | e 9 | | | | 7/46 24 |
| 華紅 | | 2 | | | | | 1 1 K |
| | 秦 ·秦 | Š. | y | | | | 4:38 - 1997 |
| ** | 基本 | | | | | 11, 2 - 1 | RVA CHA |
| | 数等 | 8 | | | | • a | |
| | 是此,实 | i. | | 3 | | +- 1 | |
| | 學手 | 2 | | | * iii | | |
| | | | | 2 g " # | | | |
| 操 性 | 計划 | | 22 | | | | まされ つけき |
| * 2 | 茅木等 | | | = . | | 1 (201) | . t - 2,5 * |
| 等 | 衛等 | - | | # F | | | + 19 |
| 養物 | | | S | | | - x | |
| 管计 | | , , , | | | | in the real party of | |
| | 新学 | | 7 A * * | 130 | | | |
| ** | | ÿ 5 | | a ± | | | |
| | 34 34° | | | | | F 751 - 7-4 | |



ANNEXE Nº 4

DRIVER PORET KYUKUN A AHRIGERA (r.o. . a)

B.C. MORY BREEF

Cyangum, le 4 hout 1988

souvie parle parquet de cyangrep

HEN: 343/CF/nJ/60 Objets Plainte contra Consisur RUTAYIHAMGA Joseph

tomisur le Productur Corquet de la République CYANGUAD

consieur le Procureur,

Cuito à notre conversation de ce matin, j'ai l'homeur de porter plainte, your détournement de fonde, contre le RUTAYIRANGA Jeseph.

le préjudice subi par le projet, sous réserve de l'analyse des comptes par l'onsieur HANCE, gestionnaire, à son retour de compressd - un oblique ECB CXASCOUR nº 1565240 d'un montant de 420.000 PRV - un trou de calmos de 5 .000 200 - 45.015 Fin - 6.105 FRV. soit, au total, 426.185 PRV.

Je vous pris de trouver joints, pour

les besoins d'empléte :

- la copie de son courrier à Mongiour le 'inietre de l'Agriculture,
- le requ de l'avance de calses de 30.000 mai,
- la note de frais de 45.815 Fib.
- le regu du oblèque nº 7.565.246 ,
- la demando d'emploi de l'intéreusé,
- la copie de se carte d'identité,
- les attoutations communales d'identité complète, de célibre et de bonne conduite,
- la copie de sa carte de decaudeur d'emplei.
- son certificat de travail du précédent employeur.
- la copie de son certificat d'isvatriculation à la Cad
- le certificat addical
- la copie de com certificat d'humanités our lètes.
- was avis d'astaucture.

Procuzeur, à l'expression de se bente considération.

12 CHAR LES LEICHTA

Cap's ar information

harintian Pale of

- Fonsiour le Directour Cénéral des Forêts B.F. 621 FIGALI
- Monsieur le Chef de la Mission Emmande de Coopération Balla SIA FICALI
- Monatour le Directour de la Caisse Contrale de Coopération Boomomique L.P. 1.014 FIGALI
- Monsieur le Préfet de Préfecture
- destinataire
- chrono
- chrono destinataire
- dossier
- CPA
- SAF /

10-27

PROJET FORET NYUNGWE/KARENGERA
(U.G.Z. 4)

B.P. 159 - OYANGUGU

Just Ind Contin Representant

REP: 1021/NM/ft/89

Objets Plainte pour vol de Ciment Monsieur le Procureur de la République Parquet CYANGUGU

Monsieur le Procureur,

ticheronnage d'une maison de passage à DWEYEYE au mois de Mars 1989. Vers fin Avril, les personnes dont les noms suivent m'ont révélé qu'il y a eu disparition de 14 sacs de ciment qui étaient stockés dans le magasin du Projet tenu par KANAMUCIES Octave.

Il s'agit de! Monsieur BAVUGABANDI, Monsieur NTILIKIRANA et Monsieur MASHAVU qui ent transporté ces 14 sacs de ciment du magasin du Projet au chantier de construction du commerçant Monsieur HITIMANA. Les autres témoins Monsieur HATEGEKIMANA Viannay et KAYIHURA Nicolas respectivement Zamu du magasin du Projet et Maçon du chantier de construction de la maison de passage m'ont confirmé qu'il y a eu ce transport de cime Avent de livrer d'autres matériaux, le Projet voudrait avoir des précisions sur cette disparition. Pour ce faire, je vous prie de convoquer toutes les personnes mentionne dans cette lettre pour que vous puissiez établir un dossier.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procurs

à l'expression de ma considération distinguée.

- destinataire

- chrono

- chrono dest.


- CP a.1.

- VI/

- SAF

LE CHEF DE PROJET a.i.

NDIKUBWIMANA Moise



Cyangugu, le 22/3/1990

3 MARS 1990

REPUBLIQUE RWANDAISE MINISTERE DE LA JUSTICE PARQUET DE LA REPUBLIQUE CYANGUGU.

Nº A/0502/D.11/A/PHORE

Saisie par le Proquet de Cyanguell

contre KALISA Epaphrodite
qui a fortement endommagé
le Véhicule A.67.59.

Monsieur le Chef de Projet Forêt
NYUNGWE/KARENGERA
B.P.159 CYANGUGU.

Monsieur le Chef de Projet,

Monsieur le Ministre de la Justice m'a adress

la lettre n° 1004/05.14(AR) du 22 Février 1990 en me demandant d'exercer des poursuites judiciaires à l'endroit du nommé KALISA Epaphrodite tel que ca vous a été demandé par le Mimistre des Transports et des Communications dans sa lettre n° 12.07.01/GEST.07.1234/3399 du 27/12/1989.

Or, en m'informant auprès de mes agents de la Police Judiciaire police Judiciaire police Judiciaire n'aurait reçu les déclarations relatives à l'accident dont sieur KALISA Epaphrodi se serait rendu coupable.

C'est pourquoi je vous demande de nous fournir des précisions à ce sujet et éventuellement nous donner l'identification complète de KALISA Epaphrodite pour nous faciliter de lui adresser des pièces de comparution.

Faire diligence.


NSEKANABANGA François Xavier

Copie pour information à:

-Monsieur le Ministre de la

Justice KIGALI.

Monsieur le Ministre des Transports et des Communications KIGALI. DE LA RE CYANG'S



(UGZ 4)

B. P. 159 CYARGUSH.

voir 185 CHApard Gangugu

Ref : 1365/AG/nm/90

Objet : Saisie illégale.

de la République à CYANGUGU.

Sonoleur le Procureur,

J'at l'account de m'adresser à votre haute autérité en vue de vous signaler que Monsieur ELSENCIO d'A Gallican s'est approprié d'une boussole et d'un clysimètre appartement au Projet lorsqu'il a été renvoyé par celui - ci.

Par effet, Consieur le Procureur, cet équipement lui avait été confié par le Projet, il devait s'en servir pour effectuer des relevitope et le rendre au Projet une fois son usage terminé. Ceci n'a pas été le cas parce qu'il a préferé les garder après son renvoi et manace de ne les rendre que moyennant certaines conditions. C'est pour cela que nous faisons recours à vots compétence en vue de récuperer ces biens publics.

Veni)les agréer, consieur le Procureur, l'assurance de ma considération distingués.


LE CHEF DE PROJET a.i

GATETE Augustican

Copie pour information :

- Monateur le Chef du Service
Administratif et Financiers CYANGUGU.

- chrono



-60 -

ANNEXE Nº 5

PROJET FORET NYUNGWE/KARENGERA (UGZ 4)


B. P. 159 CYANGUGU.

LISTE DU MATERIEL D'INVENTAIRE FORESTIER TRANSFERE AU PROJET UGZ 2 " CRETE - ZAIRE NIL.

1. Matériel directement livré

| a) Matériels dendremetriques et planimetriques | |
|--|---|
| - Beussele Suunte en grade | 1 |
| - Beussele Suunte en degré | 1 |
| - Beussele Chaix | 2 |
| - Clisimetre | 4 |
| - Dendremetre Blum leiss | 1 |
| - Dendremetre Suunte | 1 |
| - Relascope Bitterlish | 1 |
| - Telemetres | 2 |
| - Khrenenspeigle | 1 |
| - Compteur manual | 4 |
| - Ruban de 50 m | 1 |
| _ Riban forestier | 6 |
| - Altimetre THOMMEN | 2 |
| - Tepofil de Ceinture + Ceinture | 2 |
| | |
| b) Autres matériels | |
| _ Jumelles 8 x 30 | 2 |
| Stereescepes de poche | 2 |
| - Pharmacie beite Combi petite | 3 |
| _ " belte " grande | 1 |
| extractrer | 2 |
| c) Matériel de Camping | |
| e) Materiel de Campris | |
| - Tentes complète | 2 |
| - Lit de Camp | 1 |
| _ Lampe à pétrole | 2 |
| - Réchaud à gaz | 2 |
| - Lampe à gaz | 1 |
| - Vaisselle casserole | |
| couvert | : |
| | |


.../...



- le -

| - Bidon 20 1 | 6 |
|--------------------------------------|-------|
| 10 1 | 4 |
| 4 1 | 10 |
| - Baches 4 x 5 m | 6 |
| - Sac à dos | 5 |
| - Lampe Torche | 5 |
| - Sac à couchage | 1 |
| d) Matériel de terrain | |
| - Matchettes | 19 |
| - Haches | 2 |
| - Paire de Bottes | 27 |
| - Corde = | 200 m |
| e) <u>Matériel de Bureau</u> | |
| - Jeu de stabilo x 8 | 4 |
| - Echelle de réduction | 2 |
| - Crayon de couleur GM | 2 |
| PM | 2 |
| - Cutter | 3 |
| - Boîte de compas | 1 |
| - Rpporteur | 2 |
| - Equerre | 2 |
| - Jeu de feutre x 4 | 1 |
| - Criterium + recharge | 3 |
| - Epingle (boite) | 1 |
| - Tampon encreur | 1 |
| - Machine à calculer Casie | 1 |
| - Chemises cartonnées | 25 |
| - Flore troupin | 3 |
| - Rouleau de sooth | 2 |
| - Planchette | 5. |
| - Fiche de layonnage | |
| - Fiche de comptage strate dominante | |
| - Fiche de cubage inférieure | |

•••/•••



2. Matériel à livrer après récupération sur Chantier


| - Boussole Suunto en grade | 1 |
|----------------------------|---------------------|
| Ruban de 50 m | 1 |
| - Lit de camp | 1 Receiped pris |
| - Réchaud à gaz | |
| - Vaisselle, casserole | 1 elu chantier els. |
| - Sac de couchage | 1 |

Pour le Projet UGZ I

MBANZABIGWI Déogratias Chef de Volet Routes et Infrastructures.

Pour CZN (UGZ 2)

MUVULIRWA Faustin Chef de Volet Forêts.



| (| 0 | | - |
|---|---|---|--------------------------------------|
| , | 2 | T | - |
| - | I | 7 | The Reserve |
| * | I | 7 | Description of |
| - | | 1 | Name and Address of the Owner, where |
| - | 7 | 4 | i |

| | Mour | Mouvement de rotation | ion des cadres | s à 1'UGZ4 |
|---|---|--|------------------------------------|--|
| NOM ET PRENOM | Fonction | Date d'engagement | Date de cessation d'activité | Observations |
| Christian FARGEOT NGERAGEZE Tharcisse | ! Directeur ! Directeur Adjoint | 1.02/06/87 | 16/05/89 | Poste non pourvu depuis 16/05/89 |
| - | Directeur Adjoint | 20/10/87 | 1 23/11/89 | ce directemeur adjoint |
| GATETE Augustin | Directeur Adjoint | 23/11/89 | Toujours enlactivité | Prend immé ce poste. directeur |
| | Gestionnaire | 01/03/87 | 18/09/87 | ler gestionnaire n'a t |
| HAMON DIGIEL | Gestionnaire | 18/09/87 | 06/90/41 | 13 A 12 SI- |
| CLAUDE LE FORT | Chef de volet koute et! | 05/07/87 | 29/04/88 | to contrate property |
| YVES HERCILLON | = | 05/08/88 | 06/50 | Au total le poste de chef de volet sos |
| IRAGUHA Antoine | Chef adjoint volet : | 05/01/87 | 51/05/88, | to compare policial policia policial policia policial policial policial policial policial policial pol |
| MBANZABIGWI Déogratias | = | 21/11/88 | Toujours en activité | Après 5 mois de vacance pour le poste chef adjoint volet infrastructure et re- ce poste a été confié à un ingénieur fe tier. |
| CHRISTIAN FARGEOT NGERAGEZE Tharcisse NDIKUBWIMANA MOÏSE GATETE Augustin | Chef de volet Forestier Chef Adjoint du volet ! Forestier | | 16/05/89 22/10/87 25/11/89 | N.B. Celui qui assure la direction assu- aussi les services du chef de volet Forc |
| | F | 25/11/89 | Toujours en lactivité | Ce poste souffre donc du départ du chef projet qui doit en principe assumer les responsabilités du chef de volet foresti |
| | | AND THE PERSON OF THE PERSON O | | |

AT. C. TONE



